

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Provizorium - most a komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Provizorium - most a komunikace

### Změna soupisu množství č. 1.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	157,050	201,050	44,000	259,00	40 675,95	52 071,95	11 396,00	28,02
34	584121111.	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	M2	541,000	691,000	150,000	149,00	80 609,00	102 959,00	22 350,00	27,73
36	59381009.	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	KUS	102,000	152,000	50,000	100,00	10 200,00	15 200,00	5 000,00	49,02
43	911381122.	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 0,8 m	M	64,000	88,000	24,000	3 950,00	252 800,00	347 600,00	94 800,00	37,50
44	911381136.	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m výšky 0,8 m	M	8,000	16,000	8,000	3 810,00	30 480,00	60 960,00	30 480,00	100,00
45	911381822.	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 0,8 m	M	72,000	104,000	32,000	610,00	43 920,00	63 440,00	19 520,00	44,44
<b>Celkem</b>								<b>458 684,95</b>	<b>642 230,95</b>	<b>183 546,00</b>	<b>40,02</b>

Za zhotovitele:

Datum: 2.8.2023

Za objednavatele:

Datum: 3.8.2023