




Dodatek č. 1






ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
č. j. KRPK-47078-10/ČJ-2023-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
plk. Mgr. Jiří Matouš, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje v zastoupení náměstek Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje pro vnější službu
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

WESTINSTAL s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32144
Zastoupený: Ivana Jonáková, jednatelka
Sídlo: Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
IČO: 02413337
DIČ: CZ02413337
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: phr7jbs

I.

Úprava ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na zvýšení konečné ceny díla o částku 54 515,06 Kč bez DPH (11 448,16 Kč 21 % DPH), tj. 65 963,22 Kč vč. DPH.
Slovy: šedesátpěttisícdevětsetšedesáttři korun českých a dvacetdva haléřů

Vícepráce činí částku:

54 515,06 Kč	bez DPH
11 448,16 Kč	21 % DPH
65 963,22 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí:

843 100,07 Kč	bez DPH
177 051,01 Kč	21 % DPH
1 020 151,08 Kč	vč. DPH

Slovy: jedenmiliondvacettisícjednostopadesátjedna korun českých a osm haléřů

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-46625-14/ČJ-2023-1900VO ze dne 28. 7. 2023
- 2) Žádost o navýšení ceny díla ze dne 28. 7. 2023
- 3) Změna části projektové dokumentace při provádění stavby ze dne 28. 7. 2023

