

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čj. KRPC-94881/ČJ-2016-0200VO-LO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Zhotovitel:

Název: EkoWATT CZ s.r.o.

Sídlo: Švábky 52/2, 180 00 Praha - Libeň

Zastoupený: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, jednatel společnosti

IČO: 275 99 817

DIČ: CZ27599817

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 103 106 0334/5500

Telefon/fax: 266 710 247/266 710 248

E-mail: [office@ekowatt.cz](mailto:office@ekowatt.cz)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113704

#### 2. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie  
pro ekonomiku

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

## II.

### Změna smlouvy o dílo

Stávající znění ustanovení **článku III. odst. 1.1 Fáze A a odst. 1.2 Fáze B** smlouvy o dílo uzavřené dne 27. července 2016 se doplňuje následujícím novým zněním:

„Zhotovitel provede aktualizaci již zpracovaných dokumentací, a to v níže uvedeném rozsahu:

- a) Energetický posudek – ekologické hodnocení, ekonomické hodnocení, evidenční list, soulad projektu s požadavky OPŽP, indikátory pro hodnocení a monitorování.
- b) Průkaz energetické náročnosti budovy – celý navrhovaný stav znovu.
- c) Energetický štítek obálky budovy – celý navrhovaný stav znovu.
- d) Stavební projektová dokumentace – technická zpráva, rozpočet“.

## III.

### Čas plnění

**Článek IV.** smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá aktualizaci díla v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami“.

#### IV.

##### Změna ceny díla

**Článek V. odst. 1.** smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec 1.4, 1.5 a dále se mění původní odst. 1.4 na odstavec 1.6 s novým zněním, tímto se zároveň ruší ustanovení **článku III. dodatku č.1:**

##### „1.4. Cena díla za fázi C včetně dodatečných prací

Celková cena bez DPH	12 000,00 Kč
DPH 21%	2 520,00 Kč
Celková cena včetně DPH	14 520,00 Kč

##### 1.5 Cena dalších dodatečných prací

Celková cena bez DPH	25 000,00 Kč
DPH 21%	5 250,00 Kč
Celková cena včetně DPH	30 250,00 Kč

##### 1.6 Cena díla celkem včetně dodatečných prací

Celková cena bez DPH	454 600,00 Kč
DPH 21%	95 466,00 Kč
Celková cena včetně DPH	550 066,00 Kč

**Slovy: pětsetpadesáttisícšedesátšestkorunčeských**

#### V.


##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Platnost a účinnost dodatku nastává podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

V Praze

dne: .....

Ing.  
jed.



V Českých Budějovicích

dne: ..... 30-05-2017 .....



kupující

**plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta**  
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

