

Č.j.: MSMT-3277/2022-14

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT-3762/2019-107

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem:

Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající:

Ing. Václavem Jelenem, vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky
a analýz

IČO:

00022985

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

HILL SYSTEMS s.r.o.

Se sídlem:

Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

Jednatel:

Radek Svoboda

IČO:

02315297

DIČ:

CZ02315297

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v Registru smluv dne 23. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2022, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 8. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 1. 6. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 7. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 17. 7. 2023 (dále jen „Dodatek č. 4“).

Preamble

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 4 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných prací sjednaných ve Smlouvě ve znění Dodatků č. 1–3. Rozsah prací je měněn v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona jednak v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a rovněž vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–3.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že

1. předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 4 tak, že se doplňuje o dodatečné stavební práce, specifikované ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
2. předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 4 tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto dodatečné práce a vícepráce.
3. konečný termín vytvoření díla a jeho předání Objednateli se nemění.

Článek III.

Cena dodatečných prací a víceprací, cena díla

1. Cena dodatečných prací sjednaných v důsledku požadavků Objednatele (dle § 222 odst. 5 zákona; změnový list č. 6): 54 653,00 Kč bez DPH
Cena sjednaných víceprací (dle § 222 odst. 6 zákona; změnový list č. 5): 576 600,00 Kč bez DPH
2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–3, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a dodatečných prací a činí nově:
cena díla celkem bez DPH: 41 907 126,28 Kč
DPH 21 %: 8 800 496,52 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 50 707 622,80 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 4 mají přednost ustanovení Dodatku č. 4.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 4, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 4 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 4 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 6

Příloha č. 2 – změnový list č. 5



Radek Svoboda
jednatel společnosti



Ing. Václav Jelen
vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky
a analýz