

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: [REDACTED]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

Tel : [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

BYSTRŇ Group a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
jejímž jménem jedná Michal Bystroň, člen představenstva a.s.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B
vločka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Petr Balvín, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:

I.
Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla prováděného na základě smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016 (č. smlouvy objednatele S/0490/2016/IO, č. smlouvy zhotovitele 613/2016) včetně dodatku č. 1 této smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606“ o neprováděné a dodatečné práce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 3 až 13.
2. **Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:**
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené sušáky pro jednopokojové byty délky 3 m se 6 šňůrami, ale budou z bezpečnostních a provozních důvodů nahrazeny sušáky délky 1 m se 4 šňůrami, rozsah neprováděných a dodatečných prací je specifikován ve změnovém listu č. 3 a jeho přílohách.
Dále se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 4 až 13 a jejich přílohách.
Změnové listy č. 3 až 13 včetně příloh, tj. soupisu neprováděných a dodatečných prací ze dne 22.5.2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
3. **Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto:**
Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje z důvodu objednatelem požadovaných dodatečných prací o 14 dnů, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 114 dnů** od předání staveniště.
4. **Původní článek 5. Cena díla se mění takto:**
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	23 089 665,98 Kč bez DPH	26 553 115,88 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	-602 848,53 Kč bez DPH	-693 275,81 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	22 486 817,45 Kč bez DPH	25 859 840,07 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 2	-176 000,00 Kč bez DPH	-202 400, 00 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	320 951,74 Kč bez DPH	369 094,50 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 2	22 631 769,19 Kč bez DPH	26 026 534,57 Kč vč. DPH

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když rozsah změn – hodnota neprováděných a dodatečně prováděných prací v tomto dodatku oproti původní ceně dle smlouvy o dílo činí 2,15% původní ceny dle smlouvy o dílo. Termín dokončení je prodloužen na základě dodatečných prací na základě ujednání článku 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo, dle něhož strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Podléhá-li tento dodatek č. 2 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinná zaslat tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23.5.2017.

Přílohy dodatku č. 2:

- změnové listy ZL č. 3 až ZL č. 13 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS
primátor

Michal Bystroň
člen představenstva a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR