



MHMPXPKMNF XB

stejnopis č. 

**Dodatek č. 1**  
**K Příkazní smlouvě č. PRK/22/03/000410/2018**

**Stavba č. 42981 Rekonstrukce Duncan**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**příkazce**“

na straně jedné

a

**JE Group s.r.o.**

se sídlem: U Šálkovny 1741/4, Braník, 147 00 Praha 4  
IČO: 03063313  
DIČ: CZ 03063313  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 205401/5500  
zastoupená: Jakubem Erbenem, jednatelem  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 226901  
dále jen jako „**příkazník**“

na straně druhé

tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě stavby č. 42981 Rekonstrukce Duncan

dále jen jako „**Dodatek**“

**I.**

**Preambule**

1. Účelem Příkazní smlouvy je zajištění inženýrské činnosti a činnosti spojené s dočasnou investorskou péčí až do podpisu „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně



předání a převzetí a následného předání do správy“ pro rekonstrukci objektu Duncan, Lesní 211, 542 25 Janské Lázně.

2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 10. 2018 Příkazní smlouvu č. PRK/22/03/000410/2018 ke stavbě č. 42981 Rekonstrukce Duncan.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Příkazní smlouvy, a to v dále stanoveném rozsahu.

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace stavby se změnila podmínky pro realizaci stavby, přičemž tyto byly způsobeny zejména odhalením stavebních konstrukcí a provedením doplňujících průzkumů a posudků. Na základě nových skutečností musí být zhotovitelem stavby provedeny rozsáhlé vícepráce spočívající zejména v sanacích stavebních konstrukcí. Uvedené skutečnosti mají dopad na rozsah a náročnost kontrolní činnosti TDI v průběhu provádění stavby.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Odměna příkazníka a platební podmínky za II. fázi: Realizace stavby a činnosti po dokončení, část a) za činnost TDI.

Odměna se upravuje následujícím způsobem:

	Základní cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Stávající cena dle Příkazní smlouvy celkem	1 350 000,- Kč	283 500,- Kč	1 633 500,- Kč
Navýšení ceny Předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 za II. fázi, část a) za činnost TDI	202 500,- Kč	42 525,- Kč	245 025,- Kč
Nová cena Předmětu smlouvy včetně Dodatku č. 1 celkem	1 552 500,- Kč	326 025,- Kč	1 878 525,- Kč
Z toho:			
I. fáze	540 000,- Kč	113 400,- Kč	653 400,- Kč
II. fáze	1 012 500,- Kč	212 625,- Kč	1 225 125,- Kč
část a)	891 000,- Kč	187 110,- Kč	1 078 110,- Kč
část b)	40 500,- Kč	8 505,- Kč	49 005,- Kč
část c)	81 000,- Kč	17 010,- Kč	98 010,- Kč

3. Platební podmínky zůstávají beze změny.
4. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Příkazní smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží čtyři a Příkazník jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne: 17.7.2023

V Praze dne: 24.7.2023

Za Příkazce:

Za Příkazníka:



Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Jakub Erben  
jednatel  
JE Group s.r.o

