


00977/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20400732/2023

Smluvní strany

1. Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupen
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
Telefon
Fax



MKOLP0036B42

a

2. Zhotovitel **Miroslav Jílek**
Sídlo Jiřího Jarocho 1570, 280 02 Kolín V
IČ 63539578
DIČ
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 226279286/0300
Telefon

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákoníku uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 00732/2023 ze dne 30.05.2023 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30.05.2023, jejíž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

provést pro objednatele dílo spočívající v dodání a instalace ochranných litinových sloupků podél domu Odboru dopravy Kolín, Na Valech 72, 280 02 Kolín, tj. na pozemku p.č. 2811/3 v kat. Území Kolín a dále dodání a instalace litinových sloupků v ulici Na Valech u č. p. 41. 280 02 Kolín. Tato zakázka bude dále včetně opravy chodníku a obrubníků u odboru dopravy Na Valech 72, tj. na pozemku p.č. 2811/3 v kat. Území Kolín. Ochranné litinové sloupky budou kruhové o průměru 100 mm a výšce 800 mm v odstínu RAL 7016. Celkový počet sloupků je 14 ks.

(dále jen „smlouva“)

zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 8 (slovy osm) týdnů od podpisu smlouvy.

2. S ohledem na objektivní překážku pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v tom, že nebyly výrobcem dodány požadované litinové sloupky, není možné včas a řádně předat předmětné dílo 8 (slovy osm) týdnů od podpisu smlouvy
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených člancích smlouvy.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

požadovaný termín ukončení prací a předání díla je do 11 (slovy jedenáct) týdnů od podpisu smlouvy.


IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.05.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 24.07.2023

V Kolíně dne 24.07.2023

za objednatele



za zhotovitele

