

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 3.6.2016

SMLUVNÍ STRANY

TS Bruntál, s.r.o.

Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál

IČO 25823337, DIČ CZ25823337

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19499

(dále jen „objednatel“)

zastoupena Ing. Václavem Frgalem, jednatelem společnosti

a

Czasch spol. s r.o., Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál

IČO 47972947, DIČ CZ47972947

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5524

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupena Josefem Šoltísem, jednatelem společnosti

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce pod názvem „Zateplení haly v areálu TS Bruntál“ (dále jen „smlouva“) a uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 smlouvy takto:

- A.** V článku **II. Předmět díla** se do odstavce (1) doplňuje bod (1.1.) následujícího znění:
„(1.1.) Z předmětu plnění se vypouští a nově se předmětem plnění stávají práce v rozsahu a specifikacích uvedených v rozdílovém položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha číslo 1.“
- B.** V článku **IV. Místo a termín plnění díla** se odstavec (2) nahrazuje takto:
„(2) Za den zahájení provádění díla je považován den uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.9.2016.“
- C.** V článku **V. Cena díla** se v odstavci (1) nahrazuje první věta takto:
„(1) Celková cena díla je nově sjednána ve výši **2680717,- Kč** (slovy: **dva miliony šest set osmdesát tisíc sedm set sedmnáct** korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
- D.** Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- E.** Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
č. 1 – rozdílový položkový rozpočet

V Bruntále dne 7.9.2016

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel