

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/4029/2022/LN
č. zhotovitele: 3762

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce stř. Louny – administrativní budova**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
príspevková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
Se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
Zastoupený ve věcech smluvních: Antonín Hurt, jednatel
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
2. Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1	13 089 880,74 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 2	1 301 688,18 Kč bez DPH

Cena díla celkem	14 391 568,92 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	3 022 229,47 14 DPH
Cena díla celkem	17 413 798,39 Kč

3. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla následovně:

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla 8 měsíců

Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 12 měsíců

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořizována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Meziboří dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Antonín Hurt
jednatel společnosti
