

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Přístřešek pro nákladní automobily na středisku Dvorce

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017

číslo smlouvy objednatele: 273/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) : [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C12191

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí stavební výroby, tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDACTED] stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti o prodloužení termínu předání stavby mění bod 3.1. a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **do 15.6.2017**

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 5.696.200,19 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 349.360,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle tohoto dodatku 6.045.560,19 Kč bez DPH

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně soupisu prací

příloha č.2 – žádost o prodloužení termínu předání stavby

České Budějovice dne: **11-05-2017**

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

(10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Chýnově dne **10-05-2017**

Za zhotovitele:

Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071564
DIČ: CZ26071564

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
Josef Pták
jednatel společnosti

odsouhlasil:

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce :

Přístřešek pro nákladní automobily na středisku Dvorce

Objednatel :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel :

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI :

Projektant :

STA projektový ateliér, v.o.s.
Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice

Název ZL :

Neprovedené položky

Číslo SOD :

273/P/2016

Stavební objekt :

Přístřešek pro nákladní automobily na středisku Dvorce

Forma předložení změny :

Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky :

Cena bude navýšena 349 360 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací :

Tyto změny ovlivní HGM

Technický popis :

z důvodu nevyhovujících podmínek podloží dle PD, byla navržena výměna podloží o 600 mm

Přílohy :

Rozpočet

Změnu bude realizovat :

Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy :

Nemá


	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Za zhotovitele :	David Rašík	 Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, s.r.o. 28/4/2017 Vo 
Za TDI :	Miroslav Turek	
Za projektanta :	Ing. Václav Martan	 28.4.2017
Za objednatele :	Ing. Jan Vykouk	 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 700 71 641

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	007/17	Úprava skladby kce pojízdné plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO	Úprava skladby kce pojízdné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
007/17	Přístřešek pro nákl.automobily stř. Dvorce		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	SÚS JČK, p.o., závod Tábor			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	007/17
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	381 839	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-32 479	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	349 360	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	349 360	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	349 360	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 28-04-2017	Datum : -2-05-2017
Podpis:		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH 21,0 %		349 360 Kč	
DPH 21,0 %		73 365 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			422 725 Kč

Poznámka :

Stavba :	007/17 Přístřešek pro nákl.automobily str. Dvorce	Rozpočet : 007/17
Objekt :	SO Úprava skladby kce pojízdné plochy	Úprava skladby kce pojízdné plochy - 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	349 360	0
Oborová přírážka	0	0,0	349 360	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	349 360	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	349 360	0
Zařízení staveniště	0	0,0	349 360	0
Provoz investora	0	0,0	349 360	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	349 360	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	349 360	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	007/17 Přístřešek pro nákl.automobily stř. Dvorce	Rozpočet: 007/17
Objekt :	SO Úprava skladby kce pojízdné plochy	Úprava skladby kce pojízdné plochy - 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
7	100000001V01	Hutnicí zkoušky	kus			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3			
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2			
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
11	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
12	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 0-150 mm, tl. 30 cm	m2			
13	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 0-150 mm, tl. 30 cm	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
15	767137512R00	Montáž obložení plechem tvarovaným - šroubov.	m2			
16	M7671021	Plech trapézový stěnový v. 40 mm, FeZn lakovaný	m2			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				



ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

Společnost je zapsána v OR uvedeného
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Bank. spojení: [redacted]
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
e-mail: drevotvar@volny.cz
<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Prodloužení termínu plnění – Přístřešek pro nákladní automobily na středisku Dvorce

Vážení,

z důvodu špatných klimatických podmínek a kvůli provedeným zkouškám podloží ze dne 20.3.2017, které vyšly pod minimální požadovanou hodnotu, bylo nutno podloží odtěžit a nahradit únosným materiálem.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o změnu termínu dokončení prací a předání stavby Na 15.6.2017.

Děkuji

S pozdravem



Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

[redacted]
odpovědný stavbyvedoucí