

Písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Název akce: Zhotovení obslužné komunikace pro zásobování výdejny-jídelny.

Dne 17.7 se za smluvní strany dohodli Mgr. Jan Novák a Petr Bezold o navýšení ceny díla (dále vícepráce) a to z důvodů výškové úpravy krytu revizní šachty ve vozovce a navýšení výměry dlažby zhotovením stání pro popelnici a úpravou vjezdu a to ve výměře 23m².Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Za objednatele

Za zhotovitele