

Dodatek č. 10345/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10345/2023/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu
Markem Plintou, vedoucím oddělení technické správy

(dále také jako **objednatel**)

a

FENBAU s.r.o.

Sídlem podnikání: Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 25815458
DIČ: CZ25815458
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka, oddíl C 18694
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 10. 3. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10345/2023/OSDF na realizaci zakázky „**Výměna zádveří a jednotlivých vstupních dveří do NP objektu, výměna PVC krytiny, výmalba a nátěry zábradlí ve společných prostorách Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.369.316,29 Kč bez DPH snižuje o částku 868,70 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1.369.316,29 Kč
Cena víceprací bez DPH	46.731,30 Kč
Cena méně prací bez DPH	- 47.600,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	1.368.447,59 Kč
DPH 21 %	287.373,99 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.655.821,58 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10345/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10345/2023/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méně prací Výměna PVC krytiny, výmalba a nátěry zábradlí ve společných prostorách objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě


Za objednatele

V Ostravě, dne - 4 -08- 2023


Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne


jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ - č.1

Místo:		19.05.2023	
Místo:		19.05.2023	
Část 2 - Výměna zádveří a jednotlivých vstupních dveří do NP objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě			
Místo:	Ostrava	Číslo:	19.05.2023
Místo:	St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz	Objednatel:	
Místo:	FENBAU s.r.o.	Uchazeč:	25815458 CZ25815458
Cena bez DPH:			-868,70
Cena s DPH			-1 051,13
Objednavatel:			Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VCP-MNP č. 1

Místo:		19.05.2023	
Místo:		19.05.2023	
Část 2 - Výměna zádveří a jednotlivých vstupních dveří do NP objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě			
Místo:	Ostrava	Číslo:	19.05.2023
Místo:	St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz	Objednatel:	
Místo:	FENBAU s.r.o.	Uchazeč:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			-868,70
787 - Dokončovací práce - zasklivání			-868,70

SOUPIS VCP/MNP č. 1

Práce:

Část 2 - Výměna zádveří a jednotlivých vstupních dveří do NP objektu Na

Práce:

Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Místo:

Ostrava

Datum:

19.05.2023

Místo:

St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz

Pracovní

Místo:

FENBAU s.r.o.

Zaměstnan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-868,70**

D		787	Dokončovací práce - zasklívání				-868,70	
75	K	787692522	Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl přes 6 do 8 mm	m2	-23,800	2 000,00	-47 600,00	SOD
			Skleně skelový 14" 6 112*17		23,800			
75 a	K	342211111.R00	Příčka Cetris, 1xCw, opláštění deskou 10 mm	m2	23,800	1 963,50	46 731,30	RTS-15%
			RTS 2023/I 2310 Kč/m2 - 15% = 1963,50					

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek č 10345_2023_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158838364-354913-230804070012. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 04.08.2023 07:00:33. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.08.2023 05:25:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5A 3C 8A, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Lukáš Peterek, 8, FENBAU s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 04.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



158838364-354913-230804070012

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5A 3C 8A, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.