

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ČOV Vizovice – modernizace automatizovaného systému řízení (ASŘ)“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Miriam Chmelová Holbová MRA ředitel

1.2. Zhotovitel

ELPREMO, spol. s r. o.

se sídlem Řepčinská 342/98, 779 00 Olomouc

IČ: 42869951, DIČ: CZ42869951

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1969

zastoupená: ve věci smluvní: Jan Skřivan,

ve věcech technických Vladimír Kočí

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Dokončení stavebních prací:	31.07.2023
Nové dokončení stavebních prací:	30.09.2023
Předání a převzetí díla:	31.07.2023
Nové předání a převzetí díla:	30.09.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.07.2023
Počátek běhu záruční doby:	30.09.2023

Důvodem k posunutí termínů je zapracování změny zadání, které bylo vyvoláno a opodstatněno vedoucím střediska ČOV Zlín. Dále také opoždění dodávky komponentů RŠ Siemens a nemožnost vícedenního odstavení ČOV z důvodu konání letních festivalů ve Vizovicích.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 31.07.2023

Ve Zlíně dne: 31.07.2023

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA,
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Vladimír Kočí
jednatel
ELPREMO, spol. s r.o.


Strana 2/2