

Č. j.: MSMT-20658/2022



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

-

### Zpracování projektových dokumentací DSP a DPS včetně projednání s DOSS a autorského dozoru v rámci revitalizace archivu budovy č. 2 Lhota, Dolní Břežany - I. Etapa

#### Smluvní strany


##### Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
IČO: 00022985  
ISDS: vidaawt  
jednající: Ing. Jan Pecka, ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

##### REINVEST, spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka  
IČO: 65410840  
ISDS: 2hwr7sk  
bankovní spojení:   
zastoupený: Ing. Markem Raškou, jednatelem  
Společnost je zapsána v OR, vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zpracování projektových dokumentací DSP a DPS včetně projednání s DOSS a autorského dozoru v rámci revitalizace archivu budovy č. 2 Lhota, Dolní Břežany - I. Etapa (dále jen „Smlouva“)**

1. Předmětem Dodatku je dodatečná úprava některých podmínek Smlouvy.

2. Obě Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. V odst. 5 písm. a) Smlouvy se mění následujícím způsobem: „část Díla dle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy ve lhůtě do 31.08.2023; Objednatel se ve lhůtě 30 kalendářních dnů k předmětné části díla vyjádří a Zhotovitel v průběhu následujících 20 kalendářních dnů připomínky Objednatele zpracuje a doručí finální verzi předmětné části Díla Objednateli. Po zpracování připomínek a následném odsouhlasení Objednatelem doručí Zhotovitel DSP na DOSS k projednání;“
3. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu získání více času pro dodání návrhu požárně-bezpečnostního řešení (PBR), čímž je míněna oborově (profesně) vydělená část projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení dle § 18 odst. 1 písm. a) bod 2 Prováděcí vyhlášky, jakožto nutný podklad k realizaci dle Smlouvy. Tato úprava není zapříčiněna chybou na straně Zhotovitele, který ve Smlouvě stanovené lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne počátku účinnosti Smlouvy předložil jím zpracovanou část dokumentace, avšak ke zkompletování dané dokumentace je nutné přiložení PBR, které bude dodávat třetí strana.
4. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její příloha s názvem Realizační tým, zůstávají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
6. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
7. Tento Dodatek č. 1 se stává se nedílnou součástí Smlouvy.

V Praze



Ing. Jan Pecka

ředitel odboru majetkoprávního a veřejných  
zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze



Ing. Marek Raška

jednatel

REINVEST spol. s r.o.