

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SOD/32/2022 ze dne 16. 8. 2022 ke stavbě „Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopaurová

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen **zhotovitel**)

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

45274924

CZ45274924

Komerční banka, a.s.

1005845621/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodů:

1. ZL1 - Na základě požadavku provozovatele VAS, a.s. byla provedena výměna stávajícího vodovodního potrubí za nové LT DN150, v místech (Š498) kde vodovod podchází nově budovanou stoku KT DN600, včetně zapravení komunikace.
2. ZL2 - Z důvodu změny polohy potrubí KT DN600, v návaznosti přechodu přes STL plynovod v úseku kanalizace Š498-134-1004, bylo nutné vybourat stávající uliční vpust' a novou osadit do chodníku (podobrubníková vpust').
3. ZL3 - Z důvodu napojení uliční vpusti v křižovatce ul. Pod Hradbami a Hybešova do nově budované kanalizace byla provedena nová kanalizační přípojka DN200 a stávající přípojka BT DN400 v nevyhovujícím stavu zalita cementopopílkovou suspenzí CPS I.
4. ZL4 - Provedení nové uliční vpusti, včetně kanalizačního potrubí a zapravení rýhy v křižovatce ul. Pod Hradbami a Hybešova z důvodu výměny stávajícího BT potrubí DN400 viz změna č.3 a osazení do nové polohy dle dohody se KSÚSV a Město Velká Bíteš.
5. ZL5 - Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace v trase kanalizace, přípojek kanalizace a nově budovaných přípojek vodovodu, byla dohodnuta změna konstrukčních vrstev dle požadavku KSÚSV a projektanta. Dále byla provedena výměna vybouraných obrubníků v rámci změny polohy kanalizace KT DN600 v úseku Š498-1004
6. ZL6 - Vzhledem k výškové změně úseku kanalizace Š498-134-1004, bylo nutné předělat kanalizační trasu přípojky č.p.26, včetně osazení RŠ na pozemku majitele.
7. ZL7 - Pro osazení RŠ 1006 bylo nutné provést přeložku stávajícího vodovodu, včetně přepojení 2ks vodovodních přípojek pracovníky VAS provoz Velká Bíteš, včetně zásypu rýhy.

Předmět plnění

Rozsah změn je uveden v Čl. 2 tohoto dodatku.

Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených v Čl. 2 (popis a zdůvodnění změny č. 1 - 7), na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022, č. SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 (1856.2241090KDA) (zhotovitel) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce).
2. Celková cena díla dle **článku 5, odst. 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 se tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	8 043 644,00 Kč
Vícepráce	347 041,44 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	8 390 685,44 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	10 152 729,38 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 a jejího dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku z SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 (1856.2241090KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Brně, dne

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva

zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih