

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
„Sportovní areál Poruba II.etapa“
č. sml. objednatele: 21SMTU0100000018

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 5743
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva
Telefon: [REDACTED]
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000018, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem č. 3 k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 29 - č. 37. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 3 SOD.

- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto:

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 31.8.2023** vyjma předmětu plnění specifikovaném v ZL 29, týkající se části SO 13 – Oplocení. U této části SO 13 je dohodnut termín dokončení k **15.9.2023**.
- Dále pak v odst. 3 se v souvislosti se ZL 35 **posouvá** uzlový bod č. 4 – dokončení SO 07 Atletická dráha 4 týdny před termínem dle čl.VI.2 o **4 týdny**.

Článek IV. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 a č. dodatku č. 2 na základě Změnových listů č. 29 - č. 37 je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH	167 028 239,36 Kč

Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 29	Oprava a doplnění areálového oplocení - objekt SO 13.	938 792,00 Kč
ZL 30	Sanace železobetonu - objekt SO 12	587 239,11 Kč
ZL 31	Doplnění podkladních vrstev pod asfaltové vrstvy - objekt SO 07.2	615 577,79 Kč
ZL 32	Odvedení dešťových vod z parkoviště před vjezdem do areálu	25 891,40 Kč
ZL 33	Prostorové lešení - objekt SO 04	85 059,77 Kč
ZL 34	Výsadba keřů u objektu SO 12	174 679,79 Kč
ZL 35	Změna PUR povrchu v technických sektorech (propustný - nepropustný)	421 353,85 Kč
ZL 36	neobsazeno	
ZL 37	MP - neprováděné práce z rozpočtu	-1 343 593,04 Kč
Cena dodatečných prací a méněprací dle ZL		1 505 000,67 Kč

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 3 celkem bez DPH	168 533 240,03 Kč

**Článek V.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č.3 tvoří změnové listy č. 29 - 37.

V Ostravě, dne:

Ve Zlíně, dne

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s*