



DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany


1. Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: 
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu


Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:



2. Zhotovitel:

Se sídlem: **DEV COMPANY, spol. s r.o.**
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
Zastoupen: 
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 348234/0300

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2023 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací „Silnice III/46018, OZ Košetice – dočasné zajištění havarijního stavu“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace z 08/2022, zpracované Ing. Pavlem Šípkem, Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

2. Při realizaci stavby „Silnice III/46018, OZ Košetice – dočasné zajištění havarijního stavu“, definované ve smlouvě o dílo číslo objednatele 076/OI-St/23-Za ze dne 15.6.2023 došlo ke změně rozsahu prací, definovaných v projektové dokumentaci, čímž dochází také ke změně ceny díla uzavřené smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na rozsahu méněprací, spočívající v neprovedení některých prací, obsažených ve výkazu výměr a nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – soupis méněprací).
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo v Kč	Základ daně (DPH základní sazba 21 %)
Původní cena z SoD bez DPH	690 603,60
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-32 000,00
Nová cena bez DPH	658 603,60
DPH	138 306,76
Nová cena vč. DPH	796 910,36

Objednatel prohlašuje v souladu s § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Silnice III/46018, OZ Košetice – dočasné zajištění havarijního stavu“

srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace – soupis méněprací

[Redacted]

V Ostravě dne 04.08.2023

[Redacted]

za objednatele

[Redacted]

ředitel organizace

V Ostravě dne 04.08.2023

[Redacted]

za zhotovitele

[Redacted]

jednatel