

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. NMS-2023-0003-0612

na úpravu aplikace SOP/POP - úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony

Český metrologický institut

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016

zastoupen: Ing. František Staněk, Ph.D., odborný ředitel pro legální metrologii

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

COMVERGA a.s.

se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3,

IČ:25949098, DIČ: CZ25949098,

jednající: Mgr. Martin Košut, předseda představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank Hradec Králové

číslo účtu: 7773377733/5500

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „smluvní strany“),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMS-2023-0003-0612 na úpravu aplikace SOP/POP - úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony ze dne 13. 4. 2023 (dále jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Úprava aplikace SOP/POP - úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení byla mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 13. 4. 2023 uzavřena Smlouva o dílo č. NMS-2023-0003-0612 na úpravu aplikace SOP/POP - úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony (dále též „Smlouva“).
2. Účelem Smlouvy je dodávka a implementace úprav aplikace SOP/POP dle potřeb popsaných v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, tj. zajistit uživatelům SW SOP/POP (Systém osobních pokladen/Přenosné osobní pokladny) možnost vkládání naměřených hodnot při ověřování měřidel přímo do aplikace, generovat a kontrolovat výstupní dokumenty závislé na druhu měřidel v terénu, elektronicky schvalovat a podepisovat výstupní dokumenty. Cílem je také zautomatizovat distribuci výstupních dokumentů k zákazníkům a připravit SW SOP/POP k napojení na portály veřejné správy.
3. Objednatel v průběhu plnění Smlouvy identifikoval v návaznosti na další aktuální vývoj v oblasti digitalizace procesů a agend potřebu urychlit nasazení do ostrého provozu

alespoň některých funkcionalit, které jsou předmětem úprav SW SOP/POP dle Smlouvy. Tato potřeba vyplynula zejména z:

- potřeby urychleného dokončení procesu digitalizace výstupních dokumentů v oblasti legální metrologie, kterou v potřebném rozsahu umožnily novely metodických pokynů pro metrologii MPM 10-23 Z1 a MPM 13-23 (oba dokumenty byly s účinností od 1. 7. 2023 vydány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví),
- potřeby posílení bezpečnosti a ochrany dat o metrologických výkonech prováděných v monopolní oblasti legální metrologie (záznamy o měření) na úrovni SW SOP/POP před zahájením prací na zásadních úpravách centrální softwarové aplikace pro řízení všech zakázek objednatele založených na realizaci metrologických výkonů (toto strategické rozhodnutí o urychlení komplexních úprav SW aplikace *Zakázky* učinilo vedení ČMI operativně v polovině roku 2023 s tím, že plánovaným úpravám v roce 2024 má z důvodu eliminace možných rizik spojených s nezbytnou transformací dat a z důvodu vhodnosti dalšího posílení kybernetické bezpečnosti předcházet dokončení a zprovoznění klíčových procesů a funkcionalit spolupracujících agendových systémů (včetně SW SOP/POP) a
- povinné digitalizace služeb veřejné správy, přičemž jde zejména o povinnost státních organizací vytvořit do konce roku 2024 samoobslužné portály svých agendových systémů při splnění nových nároků na kybernetickou bezpečnost.

SW SOP/POP je jedním z mnoha agendových systémů objednatele, který však komunikuje s dalšími agendovými systémy (Helios, MWA, Databáze organizace, *Zakázky*) a urychlení nasazení jednotlivých systémů vytvoří předpoklad pro včasné propojení těchto systémů včetně spuštění samoobslužných portálů.

4. Účelem dodatku je tedy urychlit nasazení vybraných funkcionalit do ostrého provozu, přičemž ve Smlouvě stanovené termíny nasazení všech ostatních funkcionalit, které jsou součástí předmětu plnění, se nemění, tzn. že termín předání celého díla zůstává stejný. Dodavatel bude mít možnost fakturovat tyto vybrané „urychlené“ funkcionality odděleně od ostatních „neurychlených“ funkcionalit, přičemž pro každou z těchto dvou skupin funkcionalit se uplatní platební podmínky uvedené ve smlouvě, resp. v příloze č. 3.
5. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Dodavatele, (iii) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Předmět plnění uvedený ve Smlouvě se dělí na 2 fáze (části):

Obsahem 1. fáze je úprava a implementace SW SOP/POP zahrnující:

- Integrace systému SDP (Service delivery platform)

- Inteligentní šablony pro váhy NAWI – jedno-rozsahové + s vícenásobným dělením
- Inteligentní šablony pro váhy třídy přesnosti 1
- Výstupní dokumenty
- Management výstupních dokumentů a editace
- Elektronické podpisy bez distribuce k zákazníkům
- Widget justování pro ověření
- Číselné řady

Obsahem 2. fáze jsou všechny ostatní úpravy a implementace SW SOP/POP uvedené v předmětu Smlouvy.

Otestování úprav SW, zadokumentování, instalace na hardware Objednatele, zkušební provoz a zaškolení obsluhy proběhnou pro každou fázi samostatně.

2. Všechna ustanovení Smlouvy, resp. smluvní podmínky, týkající se díla jako celku budou adekvátně aplikovány na jednotlivé fáze předmětu plnění.
3. Cena díla jako celku se nemění. Části ceny za dílo (ceny položek) uvedené v příloze č. 3 Smlouvy se dělí mezi obě fáze plnění v poměru 50% : 50%.

Platební milníky pro položky č. 2, 3 a 4 uvedené v příloze č. 3 Smlouvy se posuzují samostatně pro každou fázi plnění.

Pozn.: Položka č. 1 (Analýza a cílový koncept) je ke dni uzavření tohoto Dodatku již vyfakturovaná ve výši 100% ceny za položku.

4. Dodavatel poskytne Objednateli plnění 1. fáze (vč. předání 1. fáze do ostrého provozu) s výjimkou dodání zdrojových kódů a další dokumentace a informací podle čl. II odst. 2 Smlouvy do 31.12.2023.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění 2. fáze (vč. předání celého díla do ostrého provozu) s výjimkou dodání zdrojových kódů a další dokumentace a informací podle čl. II odst. 2 Smlouvy v původním termínu platném pro celé dílo, tj. do 12 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy.

5. Předání a převzetí jednotlivých fází předmětu plnění proběhne v souladu akceptační procedurou uvedenou ve Smlouvě v čl. VII, přičemž 2., 3. a 4. část (etapa) díla bude předávána pro každou fázi předmětu plnění samostatně.
6. Záruční doba každé z obou fází předmětu plnění začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí dané fáze předmětu plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky uvedené ve Smlouvě ve znění tohoto Dodatku jsou platné a účinné.
2. Dodavatel tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti s rozdělením předmětu plnění na dvě fáze ponese výhradně Dodavatel.
3. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že termíny plnění uvedené v tomto Dodatku mají přednost před jakýmkoliv termíny stanovenými v Cílovém konceptu či jiných projektových dokumentech.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Objednatel

Dodavatel

V Brně dne /viz datum el. podpisu/



.....
Ing. František Staněk, Ph.D.
odborný ředitel pro legální metrologii
Český metrologický institut

V Praze dne /viz datum el. podpisu/



.....
Mgr. Martin Košut
předseda představenstva
COMVERGA a.s.