

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
KNL č. S2021/00358/03

KNL – Výstavba objektu pro PET/CT

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo S2021/00358/00 (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I
doručovací číslo 460 63
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1651
Zastoupený: [REDACTED], předseda představenstva
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **CL-EVANS s.r.o.**
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19685
Zastoupený: [REDACTED] jednatel
[REDACTED] jednatel
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-931980297/0100

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek smlouvy na základě potvrzených Změnových listů 6 - 19.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

1. Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

1.1	Změnový list č. 7	méněpráce		-	194.987,99	Kč bez DPH
		vícepráce		+	366.177,39	Kč bez DPH
1.2	Změnový list č. 9	vícepráce		+	24.317,58	Kč bez DPH
1.3	Změnový list č. 10	méněpráce		-	163.429,20	Kč bez DPH
1.4	Změnový list č. 11	vícepráce		+	28.864,65	Kč bez DPH
1.5	Změnový list č. 12	vícepráce		+	42.740,83	Kč bez DPH
1.6	Změnový list č. 13	vícepráce		+	24.012,00	Kč bez DPH
1.7	Změnový list č. 15	vícepráce		+	32.700,00	Kč bez DPH
1.8	Změnový list č. 16	vícepráce		+	9.900,00	Kč bez DPH
1.9	Změnový list č. 17	vícepráce		+	73.257,94	Kč bez DPH
1.10	Změnový list č. 18	vícepráce		+	67.668,10	Kč bez DPH
1.11	Změnový list č. 19	vícepráce		+	187.714,59	Kč bez DPH

2. Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

2.1	Změnový list č. 6	vícepráce		+	6.342,32	Kč bez DPH
2.2	Změnový list č. 8	vícepráce		+	146.982,88	Kč bez DPH
		méněpráce		-	147.709,32	Kč bez DPH
2.3	Změnový list č. 14	vícepráce		+	5.106,12	Kč bez DPH

Ocenění veškerých shora uvedených změn v bodě 1. je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 3 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2021/00358/00 ze dne 12. 7. 2021, Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 4. 2022 takto:

CENA DÍLA

část V

Znění článku SoD v Dodatku č. 2

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH **89.193.125,54**
(slovy: Osmdesátdevětmiliónůstodevadesáttřitisícstodvacetpět korun českých)
DPH 21 % **18.730.556,36**

(slovy: Osmnáctmilionůsedmsettřicettisícpětsetpadesátšest korun českých)
cena díla včetně DPH 107.923.681,90
(slovy: Stosedmmilionůdevětsetdvacetřítisícšestsetosmdesátjedna korun českých)

se mění takto:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH 89.702.783,43
(slovy: Osmdesátdevětmiliónůsedmsetdvatisícšedsmsetosmdesáttri korun českých)
DPH 21 % 18.837.584,52
(slovy: Osmnáctmilionůosmsettřicetsedmtisícpětsetosmdesátčtyři korun českých)
cena díla včetně DPH 108.540.367,95
(slovy: Stooosmmilionůpětsetčtyřicettisícťřistašedesátsedm korun českých)

Tento Dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnové listy č. 6 - 19 včetně jejich rozpočtů.

V České Lípě dne viz el. podpis

V Liberci dne viz el. podpis

jednatel

předseda představenstva

jednatel