

Změnový list č. 5 ze dne 09.06.2023
projekční práce a inženýrská činnost

| | | |
|--|---|---|
| Název stavby: | Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD | |
| Číslo smluvního vztahu: | 38/2/2021 | |
| Objednatel: | Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO: 00266094 | Zhotovitel: 4roads s.r.o. Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 IČO: 06327354 |
| Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu i termín dokončení díla. | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt zajistil navýšení počtu nových parkovacích stání o 84 míst. | | |
| <u>Nové řešení:</u> Úpravou projektové dokumentace dojde k navýšení počtu nových parkovacích stání o 6 míst, tedy celkem dojde k navýšení o 90 míst. | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> K úpravě projektové dokumentace dochází na základě podmínky dotačního titulu požadujícího navýšení nových parkovacích míst o 90 míst. Úprava je nezbytná z důvodu zachování akceptovatelnosti pro dotační orgán, v opačném případě by se jednalo o zmařenou investici. | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | ----- | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano | |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 1 470 400,00 Kč | |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1 779 184,00 Kč | |
| Navýšení ceny díla bez DPH: | 210 000,00 Kč | |
| Navýšení ceny díla vč. DPH: | 254 100,00 Kč | |
| Nová cena díla bez DPH: | 1 680 400,00 Kč | |
| Nová cena díla vč. DPH: | 2 033 284,00 Kč | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano | |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 11.07.2023 | |
| Nový termín dokončení díla: | DUSP do 2 měsíců od podpisu tohoto změnového listu IČ do 6 týdnů od předání DUSP Objednateli | |

Změnu navrhuje 09.06.2023:
Datum:

Změnový list vyhotovil:
Datum:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Oprávněný zástupce Objednatele:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Příloha změnového listu: -----

