

Dodatek č.2

**ke SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 60663/2016/OSM
ev. č. DS201600392**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Brloh – KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace“**

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost ES-DEK-Brloh
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2989000297/0100

Vedoucí společník: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednateři
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 19455

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail:

e-mail:

e-mail:


Společník 2:



Zastoupený:

DEKONTA, a.s.

Mgr. Karlem Petrželkou – předsedou představenstva

Ing. Robertem Raschmanem – členem představenstva



Ing. Janem Vaňkem – členem představenstva
Mgr. Jakubem Kantou - členem představenstva
Ing. Alešem Pražákem - členem představenstva
(každý samostatně)
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 12280
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při výstavbě byly za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavby a autorského dozoru domluveny změny z důvodů optimalizace účinnosti kanalizace, úspory finančních nákladů, zamezení možného zápachu a nutnosti jiného technického řešení po obnažení původní kanalizace.

Na stoce A došlo ke zrušení osazení příkopového žlabu mezi chodníkem a komunikací. V těchto místech parkují vozidla nebo je zde umístěn travnatý pruh, který je pro odvod dešťových vod vhodnější. V ulici jsou umístěny uliční vpusti, které odvádí dešťovou vodu do nově zachované stávající stoky.

Na stoce C bylo zrušeno umístění horské betonové vpusti, stoka byla přesunuta kvůli uložení vodovodního potrubí do komunikace. Díky tomu bylo třeba obnovit asfaltový povrch v celé šíři komunikace.

Na stoce B u komunikace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. došlo k úspoře; změna započítaná v dodatku č.1 nebyla realizovaná, stavba využila stávající stoku, vyložkovala ji bez nutnosti zásahu do komunikace, část stoky bylo zachováno jen s místními opravami, byly osazeny protizápachové poklapy. Změna provedení opravy stoky v dodatku č.1, týkající se provedení bezvýkopové technologie za autobusovou zastávkou nebyla realizovaná, stoka byla přeložena kvůli vzrostlému stromu do komunikace. Při stavbě nového odlehčení stavba narazila na historický betonový propustek, který musela odbourávat, a plánovaná dimenze musela být snížena na DN 300 z důvodu zaústění do šachty. V rámci stavby bylo domluveno přeložení celé šíře chodníku u autobusové zastávky, použití zámkové dlažby a výměna již opotřebovaných obrub. Také dojde k úpravě vjezdu u domu č.p. 12, kdy při velkém převýšení komunikace a samotného vjezdu nepostačuje zásyp asfaltovým recyklátem. Neustále dochází k narušování povrchu. Hrozí obnažení kanalizační šachty u vjezdu, případně hrozí vznik škody na kanalizační šachtě či vyjíždějícím vozidle.

U čistírny odpadních vod bylo po špatných zkušenostech domluveno zrušení umístění zahradního domku a nahrazení za bezpečnostní technologii pro případ nefunkčnosti čerpadel nebo výpadku el. energie.

Celkově dojde ke snížení ceny o dílo o -222.748,27 Kč bez DPH, tj. -269.525,41Kč včetně DPH. Nacenení výše uvedených víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

Současně došlo v souladu s článkem 6 bodu 6.2 k prodloužení termínu stavby do 19.05.2017 a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy v lednu r.2017 klesly teploty pod bod mrazu a stavba musela být přerušena, zároveň muselo dojít ke změnám tras a probíhalo územní řízení na stavebním úřadě, stavba byla částečně zastavena a časově zdržena. V neposlední řadě došlo k navýšení objemu prací – nová odlehčovací stoka.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 60663/2016/OSM, ev. č. DS201600392 takto:

Článek 2, Výchozí podklady a údaje, bod 2.1.3 se mění a nově zní

2.1.1 Termín stavby: zahájení: předáním staveniště do 14 dnů od podpisu smlouvy
ukončení: 19.05.2017

Článek 8, Cena díla, bod 8.3. se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

KČOV dle PD: „Odkanalizování a obecní ČOV pro m.č. Brloh“

Cena díla bez DPH:	5.132.392,70	Kč
DPH 21 %	1.077.802,47	Kč
Cena díla celkem:	6.210.195,17	Kč

Kanalizace dle PD: „Brloh – obnova stávající kanalizace DZ“

Cena díla bez DPH:	4.968.245,71	Kč
DPH 21 %	1.043.331,60	Kč
<u>Cena díla celkem:</u>	<u>6.011.577,31</u>	<u>Kč</u>

Cena díla bez DPH celkem:	10.100.638,41	Kč
DPH 21 %	2.121.134,07	Kč
Cena díla celkem:	12.221.772,48	Kč

Slovy: dvanáct milionů dvě stě dvacet jedentisíc sedm set šedesát korun a třicet devět haléřů

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Lounech dne: 05.06.2017




za zhotovitele:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda - jednatel



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jan Egermayer - jednatel

Zplnomocnění k podepisování za společnost
„Společnost ES-DEK-Brloh“

V Lounech dne: 05.06.2017



za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPÍSEM DPH

Měna: Kč

Prof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
-----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n16344VD1 - Brloh - KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace

002 - ČÁST DEKONTA - objekt: Odkanalizování a obecní ČOV pro m.č. Brloh bez části položky Monitoring stoky

Prof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					
070	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie			-3 120,00
071	693110050	geotextilie (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2			-3 900,00
Součet za 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žele					-7 020,00
56+57 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch + Kryty štěrkových a živič a zpevněných pl					
078	564851111R00	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 150 mm po zhutnění			-18 720,00
079	571907111R00	Posyp kryty kamenivem drobným nebo lžným do 35 kg/m2			-3 120,00
Součet za 56+57 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					-21 840,00
763 - Konstrukce suché výstavby					
113	763811111	Montáž dřevostaveb z kompletizovaných panelů stěnových, vč. zař. k mytí a svedení do odpadu, has. přístroj - kompletní			-35 000,00
113a	R-pol.	Dálkový přenos dat			35 000,00
Součet za 763 - Konstrukce suché výstavby					-28 860,00
Celkem 002 - ČÁST DEKONTA - objekt: Odkanalizování a obecní ČOV pro m.č. Brloh bez části pol:					-28 860,00
CELKEM Stavba: n16344VD1 - Brloh - KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace					-28 860,00

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-28 860,00	-6 060,60	-34 920,60	6
CELKEM		-28 860,00	-6 060,60	-34 920,60	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n16344Z2a - Brioh - KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace - změny č.2

001 - Stoka A - odpočet žlabovek

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

076	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm			-9 707,68
077	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm			-15 108,24
078	935111911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do šterkopisku			-3 861,31

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-28 677,23
---	--	--	--	--	-------------------

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-28 677,23
---	--	--	--	--	-------------------

Celkem 001 - Stoka A - odpočet žlabovek					-28 677,23
--	--	--	--	--	-------------------

002 - Stoka A - odpočet bourání kanalizace DN 400

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

079	969021141	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400			-2 599,50
080	96902116R	Vybourání stávajících kanalizačních šachet			-10 734,16

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-13 333,66
---	--	--	--	--	-------------------

997 - Přesun sutě

083	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením			-5 607,31
084	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			-4 131,66
085	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)			-3 876,09

Součet za 997 - Přesun sutě					-13 615,06
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-26 948,72
---	--	--	--	--	-------------------

Celkem 002 - Stoka A - odpočet bourání kanalizace DN 400					-26 948,72
---	--	--	--	--	-------------------

003 - Stoka C - odpočet horské vpusti

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

068	89593111R	Vpustí kanalizačních horské betonové velikosti 1700/1100 mm			-4 603,02
069	592238261	vpust' betonová horská 1700x1100mm			-12 344,28
070	592238211	vpust' betonová horská - vyrovnávací prsteneč			-2 254,17
076	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg			-321,55
077	592238791	ráms mříží - horská vpust'			-11 709,23

Součet za 8 - Trubní vedení					-31 223,25
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-31 223,25
---	--	--	--	--	-------------------

Celkem 003 - Stoka C - odpočet horské vpusti					-31 223,25
---	--	--	--	--	-------------------

004 - Stoka C - připočet komunikace

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

003	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drobného tl 300 mm			43 939,58
004	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm			8 299,70

Součet za 1 - Zemní práce					52 239,28
----------------------------------	--	--	--	--	------------------

5 - Komunikace

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
034	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	8		31 533,47
036	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	7		101 233,27
037	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	5		33 823,30
Součet za 5 - Komunikace					166 590,03
997 - Přesun sutě					
091	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	5		8 816,06
092	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	2		6 495,96
093	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	3		3 788,89
094	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	2		2 791,79
095	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	1		2 909,99
096	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	1		2 369,92
Součet za 997 - Přesun sutě					27 172,62
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					246 001,94
Celkem 004 - Stoka C - připočet komunikace					246 001,94
005 - Stoka B - připočet žlabovek a poklopů Michelangelo					
001	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	1		1 855,88
002	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	1		2 888,34
003	935111911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do štěrkopisku	1		738,19
004	D+M	Poklop Michelangelo 700 x 700 mm vč.rámu a sifonu	1		25 000,00
005	D+M	Poklop Michelangelo 500 x 500 mm vč.rámu a sifonu	1		7 500,00
006	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	1		-1 315,11
007	552434431	poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním	1		-7 213,35
Součet za 005 - Stoka B - připočet žlabovek a poklopů Michelangelo					29 453,96
006 - Stoka B - odečet výkopu a nahrazení vyložkováním stáv.bet.potrubí					
001	20645	trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8	1		7 017,48
002	20745	trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8	1		-10 355,74
003	230200122	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 250	1		13 245,00
004	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	1		1 717,60
005	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	1		7 036,00
006	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	1		-8 068,50
007	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	1		-2 216,80
008	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	1		-1 990,82
009	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	1		43,47
010	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	1		1 936,34
011	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1		157,93
012	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1		125,46
013	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1		415,26
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	1		2 537,45

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	Pař. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	015	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hloubky tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			845,77
	016	171201201	Uložení sypaniny na skládky			129,97
	017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			909,57
	018	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			10 359,70
	019	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál			2 224,91
	020	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			223,36
	021	583373020	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-16			527,41
	022	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5			253,60
	023	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5			108,68
	024	005724700	osivo směs travní univerzální			42,12
	025	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5			7,22
	026	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého			271,57
	027	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm			-5 790,40
	028	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m			-27 038,80
	029	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu			-9 034,00
	030	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²			7 127,60
	031	592450281	dlažba zámková tl. 60mm			536,72
	032	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300			-6,28
	033	20645	trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8			-7 017,48
	034	20745	trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8			10 478,91
	035	87139312R	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500			407,44
	036	20945	trubka kanalizační plastová KG DN 500 SN 8			6 878,91
	037	8923811R1	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350			-26,47
	038	8924211R1	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500			540,42
	039	552434421	poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný			3 950,17
	040	552434431	poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním			-2 404,45
	041	916131113	Osazení sílničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého			-9 544,84
	042	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem			-2 782,56
	043	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm			-780,48
	044	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			-2 627,52
	045	96902114R	Vybourání kanalizačního potrubí v trase nové kanalizace			-693,20
	046	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků sílničních			-422,18
	047	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého			788,80
	048	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením			-637,31
	049	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			-469,59
	050	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)			-440,54
	051	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			-1 684,11

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Prof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
052	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			-1 240,91
053	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km			-2 954,53
054	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů			-2 177,00
055	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)			-2 269,17
056	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			-452,72
057	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			-3 533,63
058	113107315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m ² , kam. zpevněné cementem tl. 15 cm			-6 484,50
059	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm			-5 677,10
060	11310720-2RAC	Odstranění asfaltového krytu tl. 4 cm nad 200 m ²			-2 484,54
061	919121221	Těsnění spár závlivkou za studena			-2 666,62
062	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze			-1 436,19
063	577141112RT3	Beton asfalt. střednězrný ACO 11+ do 3 m, tl. 4 cm			-17 234,49
064	767914120R00	Montáž oplocení staveniště			-4 444,06
065	767914830R00	Demontáž oplocení staveniště			-2 468,82
066	090001001	Dopravní opatření - dopravní značení vč. dočasného přesunu zastávky			-16 101,00

Součet za 006 - Stoka B - odečet výkopu a nahrazení vyložkováním stáv.bet.potrubi

-84 812,61

007 - Stoka B úsek (Š13B-Š15B) - odpočet výkopu v délce 61,5m / připočet 3ks lokální opravy kanalizace

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

003	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm			-15 403,50
010	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³			-5 320,24
010a	131301201	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ (lokálně 3ks výkopů)		6 078,11
012	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			-1 430,05
013	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			-1 136,02
014	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m			-932,24
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			-6 632,93
016	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			-2 210,84
017	171201201	Uložení sypaniny na skládce			-339,73
018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			-2 377,43
019	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním			-18 330,40
020	583312000	šterkopisek (Bratčice) neliděný zásypový materiál			-3 935,60
021	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m			-1 248,67
022	583373020	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-16			-2 951,56

Součet za 1 - Zemní práce

-56 171,13

4 - Vodorovné konstrukce

028	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého			-1 786,90
029	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm			-95,80

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	031	592243911	prstánek betonový vyrovnávací TBW-Q 60/625/120			-214,68
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						-2 097,38
5 - Komunikace						
	038	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm			-11 054,40
Součet za 5 - Komunikace						-11 054,40
8 - Trubní vedení						
	050	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300			-1 098,82
	051	20645	trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8			-19 582,47
	052	20745	trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8			4 228,97
	052a	286153560	286153560 přesuvka PVC tl.UNPL 315			16 522,50
	052b	877373122	877373122 Montáž tvarovek PVC,PP,PE přesuvek DN300			439,86
	068	8923811R1	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350			-5 426,14
	070	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí			-787,07
	071	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30			-2 667,54
	072	592243363	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250 - 735			-4 025,31
	076	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK			-1 245,16
	079	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP			-638,68
	082	592243481	těsnění šachtové DN 1000			-466,92
	089	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg			-438,37
	091	552434431	poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním			-2 404,45
Součet za 8 - Trubní vedení						-17 589,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
	103	96902114R	Vybourání kanalizačního potrubí v trase nové kanalizace			-1 819,65
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-1 819,65
997 - Přesun sutě						
	108	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením			-1 687,60
	109	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			-1 243,48
	110	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)			-1 166,57
	111	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km			-3 090,51
	112	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů			-2 277,20
	116	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)			-830,79
Součet za 997 - Přesun sutě						-10 296,15
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV						-99 028,31
Celkem 007 - Stoka B úsek (Š13B-Š15B) - odpočet výkopu v délce 61,5m / připočet 3ks lokální opr						-99 028,31
008 - Stoka B - změna odlehčení Š3B - změna potrubí, připočet bourání bet.propustku						
	001	59POT	Potrubí betonové hrdlové DN 500 včetně montáže otevřený výkop			-38 678,08
	002	286173130	286173130 trubka PRAGMA-HD 10, 6 m, DN 300			21 000,00
	003	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300			669,76
	004	96600811x	966008112 Bourání stávajícího trubního propustku			6 750,00
	005	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením			4 353,52
	006	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			3 207,83

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
007	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)			3 009,40
Součet za 008 - Stoka B - změna odlehčení Š3B - změna potrubí, přípočet bourání bet.propu					312,43
009 - Stoka B - změna technologie bezvýkopové za výkopovou					
001	113107123	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm			25 085,70
002	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm			4 738,41
003	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3			3 287,30
004	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			1 097,82
005	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			872,10
006	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m			704,98
007	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			4 308,47
008	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			1 436,07
009	171201201	Uložení sypaniny na skládky			229,27
010	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			1 544,50
011	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			17 592,96
012	583312000	Štěrko písek (Bratčice) netříděný zásypaninový materiál			3 777,73
013	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			379,71
014	583373020	Štěrko písek (Bratčice) frakce 0-16			895,75
015	451572111	Loža pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžádného			461,66
016	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300			596,51
017	20745	trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8			13 391,75
018	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30			2 808,38
019	592243391	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 500-1085			6 225,81
020	592243151	deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T			2 141,46
021	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP			1 674,53
022	592243481	těsnění šachtové DN 1000			466,92
023	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg			438,37
024	552434421	poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný			3 950,17
025	564851111	Podklad ze štěrko drtě ŠD tl 150 mm			18 002,88
026	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m			57 795,44
027	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z namodifikovaného asfaltu			19 310,18
028	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			5 032,76
029	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			3 708,31
030	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km			2 163,48
031	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů			1 594,13
032	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)			1 661,62
033	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			1 352,90

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
034	SAN	Sanace stáv.potrubi DN 300 - bezvýkopovou metodou (doprava, čištění, kamera, instalace,, úprava v šachtách)			-231 745,05
Součet za 009 - Stoka B - změna technologie bezvýkopové za výkopy					-23 017,05
010 - Stoka B - přípočet dodávky materiálu zámkové dlažby					
001	592450281	dlažba zámková tl. 60mm			8 386,25
Součet za 010 - Stoka B - přípočet dodávky materiálu zámkové dlažby					8 386,25
011 - Odpočet finanční rezervy					
001	052002000	Finanční rezerva investora			-200 000,00
Součet za 011 - Odpočet finanční rezervy					-200 000,00
012 - Úprava vjezdu u č.p.12					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
002	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drcaného tl do 200 mm při překopech inž.sítí			1 970,08
Součet za 1 - Zemní práce					1 970,08
5 - Komunikace					
997	273352110	273352110	Bednění základových desek plochy rovinné		1 482,38
998	581131115	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm		11 424,00
999	273352119	273352119	Odbednění základových desek		365,15
Součet za 5 - Komunikace					13 271,53
997 - Přesun sutě					
083	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 50 m se složením			422,63
Součet za 997 - Přesun sutě					422,63
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					15 664,24
Celkem 012 - Úprava vjezdu u č.p.12					15 664,24
CELKEM Stavba: n16344Z2a - Brloh - KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace - změny č.2					-193 888,27

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-193 888,27	-40 716,54	-234 604,80	184
CELKEM		-193 888,27	-40 716,54	-234 604,80	