

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati Horní Cerekev - Pelhřimov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E639-S-693/2023"

a

„Mostní objekty Horní Cerekev – Pelhřimov“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí účastník společnosti)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144,

bank. spojení: xxx , a.s., č.ú.: xxx , xxx , č.ú.: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (jako účastník společnosti)

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx , č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Liborem Langhansem, členem představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: FIRESTA: 17/2023
Chládek a Tintěra: 22052/031

dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací na Objektu „SO 201 – Železniční svršek na propustku v km 10,002“. Byly vynechány některé položky svrškových prací (č.11-5907050020 – řezy kolejnic, č.13-5910020030 – svařování kolejnic, č.14-5910035030 – dosažení dovolené upínací teploty, č.15-5958128010 - komplety ŽS 4, č.21-5956140045 – pražec betonový příčný vystrojený), které z technických důvodů nebylo nutné provádět – zápis o této skutečnosti byl proveden do stavebního deníku. Tím došlo ke snížení smluvní ceny Díla o méněpráce ve výši 92.440,00 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, **Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací Smlouvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:**

Bod 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 13 300 896,52 Kč

slovy: Třináct milionů tři sta tisíc osm set devadesát šest korun českých padesát dva haléřů

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Rekapitulace – soupis neprovedených prací.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 02.08.2023

Za Zhotovitele: 03.08.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
**za SPOLEČNOST „Mostní objekty
Horní Cerekev - Pelhřimov“**

03.08.2023

Petr Suchý
předseda představenstva
**za SPOLEČNOST „Mostní objekty
Horní Cerekev - Pelhřimov“**

REKAPITULACE - SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba - Oprava mostních objektů na trati Horní Cerekev - Pelhřimov

Název SO : Železniční svršek na propustku v km 10,002

Číslo SO: 201

Poř. č. pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Množství	Cena
11	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	4	260,00	1 040,00	4	1 040,00
13	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4	6 500,00	26 000,00	4	26 000,00
14	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4	2 800,00	11 200,00	4	11 200,00
15	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	160	135,00	21 600,00	160	21 600,00
21	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojeny včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	10	3 260,00	32 600,00	10	32 600,00

CELKEM**92 440,00**