

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 17-06

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro zhotovení stavby:

**„ Jalubí, ul. Hrnčíře – oprava kanalizace, stoka R, R2 “**

## 1. SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	<b>Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,</b>
	Za Olšávkou 290, Sady,
	686 01 Uherské Hradiště
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená:	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ:	49453866
DIČ:	CZ49453866
tel:	572 530 111
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

<b><u>Zhotovitel:</u></b>	<b>TUFÍR, spol. s r.o.</b>
	<b>Na Drahách 881</b>
	<b>686 04 Kunovice</b>
registrace:	KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupená:	Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem
IČ:	26263718
DIČ:	CZ26263718
tel:	572 540 500
fax:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Šlosar –jednatele spol.
zástupce ve věcech technických:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
stavbyvedoucí:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
číslo autorizace:	████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 17– 6, kterým se mění následující články této smlouvy:**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

### **3. DOBA PLNĚNÍ:**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 31. 5. 2017**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 23. 6. 2017**

### **4. CENA DÍLA:**

Cena díla celkem bez DPH	3 182 833,72Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 511 052,03Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	320 520,07Kč
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH	<b>2 992 301,76Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17 – 06 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Kunovicích dne 15. 5. 2017

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel spol.