

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVIBET s.r.o.**
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922
Číslo účtu: 4301323389/0800
Zastoupena: Františkem Jílkem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C21049
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0175/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 na vícepráce v souladu s článkem V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy. Předmětem víceprací jsou výkopové práce pro uložení chrániček Kopoflex z důvodu přeložky kabelového vedení CETIN. Předmětné vícepráce jsou oceněny ve výši 54.492,58 Kč bez DPH a 65.936,02 Kč včetně DPH, co změn kladných. Vícepráce jsou podrobně popsány a oceněny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
2. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se Příloha Smlouvy – *Oceněný výkaz výměr ze dne 20. 3. 2023* tímto nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 – *Oceněný výkaz výměr se zahrnutím Změnového listu č. 1.*

3. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se dále mění článek V. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem.

Původní znění čl. V. odst. 1.:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 2 166 476,85 Kč
(slovy: dva miliony sto šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých osmdesát pět haléřů)
DPH 454 960,14 Kč
Cena díla včetně DPH 2 621 436,99 Kč*

Čl. V. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 2 220 969,43 Kč
(slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc devět set šedesát devět korun českých čtyřicet tři haléřů)
DPH 466 403,58 Kč
Cena díla včetně DPH 2 687 373,01 Kč*

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 26.07.2023 pod číslem usnesení 0860-22-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*
- *Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr se zahrnutím Změnového listu č. 1*

F