



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0005/23 ze dne 19.01.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: [redacted] -
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská
Ostrava

[redacted] – referent agendy investiční výstavby
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

- tel.: 595 223 240, , e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz

ve věcech technických: [redacted]

IČO: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava.

číslo účtu: 1642388339/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0005/23 ze dne 19.01.2023 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0265/RMOB-Sle/2226/10 ze dne 17.01.2023), Smlouvu o dílo č. INV/0005/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 3 551 509,55 Kč bez DPH.
Dne 10.5.2023 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0633/RMOB-Sle/2226/23 ze dne 10.05.2023) o uzavření Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.05.2023, kterým došlo k navýšení ceny díla na 4 104 256,73 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem přílohy č. 1 - Změnový list č. 1

Méněpráce:

- Odpočet položek uvedených v rozpočtu stavby na opravu komunikace při realizaci podzemních kontejnerů

Vícepráce:

- Celoplošná oprava komunikace daného úseku

Vícepráce: + 163 737,67 Kč bez DPH

Méněpráce: - 17 416,80 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).

2. Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí **163 737,67 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí – **17 416,80 Kč bez DPH**.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující znění:

„**Celková cena za Dílo po implementaci Dodatku č. 2 ke Smlouvě činí: 4 250 577,60 Kč bez DPH**

Cena méněprací: - 17 416,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: + 163 737,67 Kč bez DPH

Celková cena méněprací a víceprací: + 146 320,87 Kč bez DPH

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.


Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 26.07.2023 svým usnesením č. 0907/RMOB-Sle/2226/31

Za Objednatele

Místo: Ostrava




Mgr. Richard Veres

starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Ing. Jiřina Gálíková

předseda představenstva

Přílohy: 1) Položkový rozpočet Dodatku č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MĚNĚ PRACÍ č. 2

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská - Podzemní kontejnery

IO 101 - Komunikace - Podzemní kontejnery

Ostrava

11.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

47674725
CZ47674725


PROJEKT 2010, s.r.o.

F. Schneider


Cena bez DPH	v	CZK	146 320,87
---------------------	----------	------------	-------------------

Cena s DPH	v	CZK	177 048,25
-------------------	----------	------------	-------------------


Projektant




Zpracovatel



Objednavatel



TDI:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská - Podzemní kontejnery□

IO 101 - Komunikace - Podzemní kontejnery

Ostrava 11.06.2023
SMO - městský obvod Slezská Ostrava PROJEKT 2010, s.r.o.
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava F. Schneider

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 320,87
MÉNĚPRÁCE	-17 416,80
VÍCEPRÁCE	163 737,67

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská - Podzemní kontejnery□

IO 101 - Komunikace - Podzemní kontejnery

Ostrava 11.06.2023
SMO - městský obvod Slezská Ostrava PROJEKT 2010, s.r.o.
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava F. Schneider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 320,87
D MÉNĚPRÁCE							-17 416,80
62	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-8,000	268,00	-2 144,00
64	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-13,000	627,00	-8 151,00
65	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-13,000	24,10	-313,30
66	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-15,000	9,90	-148,50
67	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-15,000	444,00	-6 660,00
D VÍCEPRÁCE							163 737,67
21N	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	98,000	242,00	23 716,00
22N	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	98,000	37,80	3 704,40
62	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	268,00	12 060,00
64	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	98,000	627,00	61 446,00
65	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	98,000	24,10	2 361,80
66	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	98,000	9,90	970,20
67	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	98,000	444,00	43 512,00
23N		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
24N		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,960	52,40	941,10
25N		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	215,520	12,40	2 672,45

26N	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,960	557,00	10 003,72
-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------