

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO Č. 030217

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro zhotovení stavby:

**„ Uherské Hradiště, ul. Tůně – oprava kanalizace,  
stoka AVIII-1, Š951-Š832 a AVIII-1a, Š833-Š837 “**

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**  
Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště  
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
IČ: 49453866  
DIČ: CZ49453866  
tel: 572 530 111  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

#### **Zhotovitel:**

**PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**  
Kněžpole 218  
687 12 Bílovice  
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242  
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti  
IČ: 27677443  
DIČ: CZ27677443  
tel: 572 545 035  
fax: 572 545 831  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]  
číslo autorizace: [REDAKCE]

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění následující články této smlouvy.**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

## 3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 15. 6. 2017**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 30. 6. 2017**

## 4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH	3 199 374,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 14 029,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	47 317,- Kč
<b>Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH</b>	<b>3 232 662,- Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 030217 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne 19. 5. 2017

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti