

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 13/2014 - 537100

Číslo smlouvy objednatele č. 2: TPR/15/006

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

ředitelem Krajského pozemkového úřadu
Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc.

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

z49per3

01312774/ CZ01312774

Objednatel č. 2:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

ředitelem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Bc. Lukášem Hnízdem

Bc. Lukáš Hnízdl

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

zjq4rhz

659 93 390/ CZ65993390

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Agroplan spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Janou Švábovou – jednatelem

Ing. Jana Švábová

Tel.:

E-mail:

ID DS:

pb5jxk5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) ze zpracování návrhu KoP

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:
dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hokov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 19. 2. 2016 o úpravě měrných jednotek pro KoPÚ Hokov – méně práce.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- 1.) Z důvodu změny sídla objednatele č. 1 se nahrazuje adresa sídla:

původní znění: Kubelíkova 2797, 27201 Kladno

novým zněním: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

- 2.) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje v technických záležitostech oprávněn jednat:

původní znění Ing. Michal Hájek, pověřen vedením Pobočky Rakovník

novým zněním Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

3.) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hokov se upravuje následovně.

3.1.4. Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **91 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ, tj. **90**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající celková cena za dílčí část 3.1.4. se mění z původní částky **63.700,- Kč bez DPH** (91 MJ x 700,00 Kč/MJ) a nahrazuje se novou cenou **63.000,- Kč bez DPH** (90MJ x 700,00 Kč/MJ).

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **12 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ, tj. **11**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající celková cena za dílčí část 3.1.5. se mění z původní částky **9.600,- Kč bez DPH** (12 MJ x 800,00 Kč/MJ) a nahrazuje se novou cenou **8.800,- Kč bez DPH** (11MJ x 800,00 Kč/MJ).

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k přístupu pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

Mění se termín ukončení ze stávajícího data **30. 11. 2016** a nahrazuje se datem **31. 5. 2017**.

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Mění se termín ukončení ze stávajícího data **30. 11. 2016** a nahrazuje se datem **31. 5. 2017**.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se termín ukončení ze stávajícího data **30. 11. 2016** a nahrazuje se datem **31. 5. 2017**.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se termín ukončení ze stávajícího data **30. 11. 2016** a nahrazuje se datem **31. 5. 2017**.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne *8.3.2016*

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jana Šváblová
jednatel Agroplan spol. s r.o.

V Karlových Varech dne *26-02-2016*

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 19. 2. 2016
(SPU 085263/2016)



AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 – Podolí

.cz

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KPÚ pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

V Praze 18.2.2016

KoPÚ Hokov – úprava počtu měrných jednotek - méněpráce a změna termínu plnění

Dle smlouvy o dílo č. 13/2014-537100, jejímž předmětem je vypracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hokov Vám do 31.3.2016 máme předat dokumentaci fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

Na základě skutečně provedených prací upřesňujeme počet měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat takto:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Předpoklad dle smlouvy	91	700	63.700,- Kč	13.377,-	77.077,- Kč
Fakturace dle skutečnosti	90	700	63.000,- Kč	13.230,-	76.230,- Kč

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Předpoklad dle smlouvy	12	800	9.600,- Kč	2.016,-	11.616,- Kč
Fakturace dle skutečnosti	11	800	8.800,- Kč	1.848,-	10.648,- Kč

Dle skutečného množství měrných jednotek je třeba dodatkem upravit smlouvu o dílo.

Dále bychom chtěli požádat o změnu termínu ukončení prací z 30.11.2016 na 31.5.2017 u následujících dílčích podčástí:

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření;

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty;

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami;

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Z důvodu špatného odhadu při určování termínů do výběrového řízení a po následném bližším seznámení se s daným katastrálním územím při zpracování etapy Rozbor současného stavu, by bylo u výše uvedených etap vhodné změnit v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo termíny ze současného data 30.11.2016 na nově navrhované datum 31.5.2017. S ohledem na postup prováděných činností při tvorbě PSZ je v současné době obvyklé stanovit shodný termín pro ukončení celé dílčí části **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4..** Fakturace těchto podčástí by tak proběhla současně s fakturací dílčí části 3.2.1., tedy k datu 31.5.2017.

S pozdravem