



MMOPP00NBLV2

MMOPP00NBLV2

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.04.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Pišť**
IČ: **27765857**
DIČ: **CZ27765857**
Datová schránka: **7pkd4fx**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**



Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKJX) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna řešení dispozice vyvolaná požadavkem poskytovatele dotace na sociální zařízení pro imobilní osoby včetně vyvolaných úprav zdravotnické instalace, elektroinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky;
- předmětem díla jsou úpravy původních rozvodů ZTI a ÚT;
- předmětem díla je dodávka digestoře v přípravně jídla včetně souvisejících dodávek a prací;
- předmětem díla je navýšení tloušťky bourané mazaniny původní podlahové konstrukce;
- předmětem díla je úprava systému slaboproudu spojená s ovládáním a otevíráním vstupních dveří a signalizace z WC pro imobilní osoby;
- předmětem díla není pokládka PVC vinyl pod koberec v místnosti herny.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.794.910,23 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 277.251,49 Kč
- nová celková cena díla	6.072.161,72 Kč
- DPH 21 %	1.275.153,96 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	7.347.315,68 Kč

(slovy: sedm miliónů tři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta patnáct a 68/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.




Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.07.2023, č. usnesení 1106/22/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 31. 07. 2023

V Píšti dne 25. 07. 2023


Za objednatele

primátor




Za zhotovitele

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

