

Název akce: **„Splašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“**

Objednatel: **Městská část Praha-Suchbát** Zhotovitel: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
 IČ: **00231231** IČ: **25507222**

Vystavil: **MBM TRADE CZ, s.r.o.** Jméno: **Filec František**

Přílohy odkazy	Fotodokumentace	Počet listů:
	Zápis v SD	Počet listů:
	Rozpočet ano	Počet listů: 3
	Zápis z KD	Číslo KD:
	Tabulka výměr	Počet listů:
Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla.

Předmět, popis a odůvodnění změny: Dešťová kanalizace ZŠ

Důvody vícepráci a navýšení ceny jsou:
 a) chybějící položky a nepřesné množství ve výkazu výměr, pol. 1-12 rozpočtu v příloze. výměry jednotlivých položek byly stanoveny na základě skutečného rozsahu geodetického zaměření
 Uvedené doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. 5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné. Současně hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce)
 b) nepředvídané změny - úpravy při napojení dešťové kanalizace na hlavní kameninový řád KT DN 400 v křižovatce - do výkazu prací byly doplněny práce na hlavním řádu DN 400 včetně nového DIO a dopravního značení. Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, neboť nutnost úprav hl. stoky vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce). Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušeni provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak

Důvod změny	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisu	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. 4	dle odst. 5	dle odst. 6	dle odst. 7	
Popis změny			Změny díla materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- tele změny	Změna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena vícepráci (+) bez DPH				148 570,75	93 273,00		
Cena méněpráci (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	148 570,75	93 273,00	0,00	241 843,75

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: *Souhlas* Datum podpis: *20.2.2023*
 Zmocněnec zhotovitele: Datum podpis: *28.2.2023*
 Zmocněnec objednatele: Datum podpis: *28.2.2023*

KRYCÍ LIST ZL3

Stavba:

„Splašková kanalizace v ulici Na Mřech, vodovod, přípojky 15“

Objekt:

Připojka dešťové kanalizace k areálu ZŠ

827 29
Praha 6, Suchbát
MČ Praha 6

24.02.2023

M&M TRADE CZ

25507222
CZ25507222

SÚPR ing. Josef Chmelka

Cena bez DPH

241 843,75

Cena s DPH

v CZK

292 630,94

REKAPITULACE ZL3

Přípojka dešťové kanalizace k areálu ZŠ

Praha 6, Suchbát

MČ Praha 6
MĚM TRADE CZ

24.02.2023

SUPR ing. Josef
Chmelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

241 843,75

HSV - Práce a dodávky HSV

241 843,75

Zemní práce

155 196,60

Materiál

29 249,00

Ostatní

57 398,15

Souhlas

ROZPOČET ZL3

Přípojka dešťové kanalizace k areálu ZŠ

Praha 6, Suchbát

24.02.2023

MČ Praha 6
MěW TRADE CZ

SÚPR ing. Josef Chmelka

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 843,75	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				241 843,75	
0	T		Zemní práce				155 196,60	
1	K		Výkop 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	62,100	11 820,00		
2	K		Podšyp 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	0,450	0,450		
3			Štěrka 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	3,000	3,000		
4			Zátop 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	58,162	61,122		
5			Odstavení skladba živice 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m2	12,850	12,850		
6			Odstavení skladba štěrka 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m2	7,320	7,320		
7	K		Nová skladba štěrka 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m2	2,320	2,320		
8			Nová skladba živice 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m2	12,850	12,850		
9			Skladba 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	34,340	34,340		
10			Štěrka D16 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	13,550	13,550		
11			Štěrka stávková průtlačná z kamenných vláknů s vyztužením výškou D16 přes 250 do 400 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m	3,000	3,000		
12			Štěrka směs písek a jímek tuhné velikosti zůstává malá anastomóza přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m3	1,000	2,000		
12			Podklad ze směsi střeškové betonem 10 C 20/15 - PB s d 200 mm 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m2	27,100	27,100		
15			Montáž potrubí z tvrdé kamenné vč. fr. potrubí s integrovaným těsněním s otevřením výškopřev. skříní do 20" DN 400 1,20 m hloubka 1,20 m šířka 2,00 m délka	m	3,000	3,000		
			Materiál					
16	M	40660000	K T 400-2500	ks	2,000	10,000		NOVA POLOZKA
17	M	47882001	Montážový DN 400	ks	1,000	3,000		NOVA POLOZKA
			Ostatní					
16	K	890231811	Nájem dopravního značení - celková uzavírka	kpl	#####			NOVA POLOZKA
17	K	890231811	Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí - celková uzavírka	kpl	#####			NOVA POLOZKA
18	K	890231811	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	45,000			NOVA POLOZKA