



**Smlouva o dílo č. S1/2023**  
o dodávce projektových prací  
**Dodatek č. 1**

**Čl. 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Přelouč  
Československé armády 1665  
535 33 Přelouč  
IČO : 002 74 101  
DIČ : CZ00274101  
Odpovědný zástupce: Martin Šmíd, starosta  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :

**Projektant (dále zhotovitel):** IKKO Hradec Králové, s.r.o.  
Bratří Štefanů 238/55  
500 03 Hradec Králové  
IČO : 274 82 782  
DIČ : CZ27482782  
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 21649  
Odpovědný zástupce : Ing. Bohuslav Kouba, jednatel  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu č. S1/2023 na vypracování projektové dokumentace kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Štěpánov s napojením splaškových vod do stávající kanalizace v Přelouči.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě č. S1/2023.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je změna smlouvy v článku č. 3 Dodací lhůta, kdy se sjednává posun termínu zpracování dokumentace.

**1.**

**Předmět dodatku č. 1**

1. Článek 3 smlouvy o dílo č. S1/2023 nazvaný dodací lhůta se mění a nahrazuje následujícím textem: Dokumentace bude zpracována do 31.08.2023.
2. Ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

**2.**

**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a prohlašují, že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 31.07.2023 usnesením č. 21/4/2023-I.

V Přelouči

V Hradci Králové

Martin Šmíd  
starosta

Ing. Bohuslav Kouba  
jednatel