

SMLOUVA O DÍLO

č. 0094/2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY



Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
V zastoupení: Ing. Robert Pecha, starosta města
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Sídlo: Borek - Dřísy 84, 277 14, okres: Praha-východ
V zastoupení: Robert Dlouhý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ: 24665312
Telefon: 
E-mail: firma@stavby-dlouhy.com
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.stavby-dlouhy.com>
Datová schránka: sfcqaai

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „**Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:

- 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započatím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 2677/1, 2602, 2678/2, 2598, 2630 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla:
 - 2.2.1. rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace v Zahradníčkově ulici (v úseku od ulice Průhon do křižovatky s ulicí Komenského). V rámci rekonstrukce bude řešena úprava místní obslužné komunikace s přilehlými chodníky a nebezpečnými plochami. Stávající povrchové vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými. Chodníky budou předlážděny včetně vjezdů do dvorů a garáží betonovou dlažbou. Součástí stavby jsou také stavební úpravy odvodňovacích prvků komunikace.
 - 2.2.2. rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace v ulici Průhon (v úseku od ulice Zahradníčkova do křižovatky s ulicí Havlíčkova). Samotný prostor křižovatky Průhon/Zahradníčkova má nově realizované povrchy. Se stavebními zásahy se zde neuvažuje. V rámci rekonstrukce bude řešena úprava místní obslužné komunikace s přilehlými chodníky (viz situační výkresy). Stávající povrchové vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými. Chodníky budou předlážděny včetně vjezdů do dvorů

a garáží betonovou dlažbou. Součástí stavby je také rekonstrukce odvodňovacích prvků komunikace, které budou zaústěny do jednotné kanalizace po její rekonstrukci

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 25. 05. 2023, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),
 - 2.3.2. oceněným položkovými rozpočty, které byly předloženy jako součást nabídky zhotovitele a jsou jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále společně také jako „rozpočet“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 03. 05. 2023, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi“ a projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi“ (společně také jako „projektová dokumentace“), které zpracovala společnost Timao s.r.o., IČ: 05089425, se sídlem Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice, zodpovědný projektant:  která jsou jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.
 - 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OD-32861/2021-MASPE vydaným dne 04.06.2021 s nabytím právní moci dne 09.07.2021 a stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OD-55812/2021-MASPE vydaným dne 27.08.2021 s nabytím právní moci dne 30.09.2021 (dále jen „Povolení“),
 - 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a Projektovou dokumentací, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a Projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	5.935.557,15 Kč
DPH	1.246.467,00 Kč
Cena díla včetně DPH	7.182.024,15 Kč

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 5.935.557,15 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůdevěttřicetpěttisícčtyřicetpadesátšest korun českých patnáct haléřů); (dále jen „cena za dílo“ nebo „celková cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
- 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
- 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
- 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
- 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
- 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
- 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
- 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
- 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
- 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu a je úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy.
- 3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
 - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **90 dnů** od zahájení stavebních prací. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno.
 - 4.1.4. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
 - 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace a 1 komplet projektové dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího

Brandýs nad Labem); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka ~~_____~~; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Projektovou dokumentací.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelům zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelům zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelům dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelům.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z Projektové dokumentace, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a Projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v Projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:
- 8.6.1. Stavbyvedoucí: Miloslav Křáp
- V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
- 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
- 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
- 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
- 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.

- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „**stavební pojištění**“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:

- 10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než celková cena díla,
- 10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků,
- 10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5% z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní

pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných

práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 15. 06. 2023, číslo usnesení RM/2023/34/6.
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 25. 05. 2023 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 03. 05. 2023 – v elektronické podobě na CD/DVD
04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace – v elektronické podobě na CD/DVD

Objednatel

Ing. Robert
Pecha

Datum: 2023.08.02
13:59:16 +02'00'

.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

Robert
Dlouhý

Datum: 2023.08.02
12:48:26 +02'00'

.....
STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Robert Dlouhý
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:220926

Stavba:Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

KSO:

Místo:Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum:25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TIMAO

IČ:

05089425

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 014 035,77
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 014 035,77	Výše daně 842 947,51
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		4 856 983,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	220926		
Stavba:	Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi		
Místo:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	TIMAO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 014 035,77	4 856 983,28
100 a 300	Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských objektů	3 701 834,67	4 479 219,95
800	Objekty úprav území	243 701,10	294 878,33
OST	Ostatní a vedlejší náklady	68 500,00	82 885,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

100 a 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských objektů

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TIMAO

IČ:

05089425

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 701 834,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 701 834,67	21,00%	777 385,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 479 219,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

100 a 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských objektů

Místo:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	TIMAO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 701 834,67
HSV - Práce a dodávky HSV	3 616 819,12
1 - Zemní práce	459 825,58
2 - Zakládání	45 719,70
4 - Vodorovné konstrukce	18 727,16
5 - Komunikace pozemní	2 243 358,53
8 - Trubní vedení	124 730,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 100,80
997 - Přesun sutě	569 057,08
998 - Přesun hmot	119 299,59
PSV - Práce a dodávky PSV	85 015,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 913,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	61 162,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt: 100 a 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských objektů

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Datum: 25.05.2023
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant:
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o. Zpracovatel: TIMAO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 701 834,67

D HSV Práce a dodávky HSV 3 616 819,12

D 1 Zemní práce 459 825,58

73	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	40,000	165,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	225,000	59,00	13 275,00	CS ÚRS 2023 01
1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	20,000	341,00	6 820,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	410,000	78,00	31 980,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	463,000	49,00	22 687,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	151,000	195,00	29 445,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	932,000	48,00	44 736,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	902,000	64,00	57 728,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	300,300	85,00	25 525,50	CS ÚRS 2023 01
6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	651,100	69,00	44 925,90	CS ÚRS 2023 01
58	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	62,500	125,00	7 812,50	CS ÚRS 2023 01
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	478,000	95,00	45 410,00	CS ÚRS 2023 01
105	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,325	885,00	17 102,63	CS ÚRS 2023 01
106	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,325	780,00	15 073,50	CS ÚRS 2023 01
107	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,850	840,00	14 994,00	CS ÚRS 2023 01
108	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,650	730,00	5 584,50	CS ÚRS 2023 01
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	31,000	95,00	2 945,00	CS ÚRS 2023 01
74	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,760	730,00	9 314,80	CS ÚRS 2023 01
75	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,876	148,00	5 753,65	CS ÚRS 2023 01
76	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	73,864	495,00	36 562,68	CS ÚRS 2023 01
126	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,724	84,00	2 160,82	CS ÚRS 2023 01
127	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,724	54,00	1 389,10	CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 45 719,70

12	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	225,500	62,00	13 981,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	5,141	1 280,00	6 580,48	CS ÚRS 2023 01
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	902,000	3,00	2 706,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	902,000	14,00	12 628,00	CS ÚRS 2023 01
111	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	237,300	18,00	4 271,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	284,760	19,50	5 552,82	CS ÚRS 2023 01
D 4			Vodorovné konstrukce				18 727,16	
77	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,200	672,00	1 478,40	CS ÚRS 2023 01
78	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,372	485,00	5 030,42	CS ÚRS 2023 01
79	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	39,414	310,00	12 218,34	CS ÚRS 2023 01
D 5			Komunikace pozemní				2 243 358,53	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	813,500	215,00	174 902,50	CS ÚRS 2023 01
102	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	88,500	312,00	27 612,00	CS ÚRS 2023 01
101	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	813,500	268,00	218 018,00	CS ÚRS 2023 01
100	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,000	155,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	300,300	269,00	80 780,70	CS ÚRS 2023 01
61	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	208,700	237,00	49 461,90	CS ÚRS 2023 01
62	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	442,400	215,00	95 116,00	CS ÚRS 2023 01
109	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	10,800	312,00	3 369,60	CS ÚRS 2023 01
110	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	10,800	45,00	486,00	CS ÚRS 2023 01
65	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	62,500	366,00	22 875,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	88,500	613,00	54 250,50	CS ÚRS 2023 01
22	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	88,500	33,00	2 920,50	CS ÚRS 2023 01
23	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	88,500	19,20	1 699,20	CS ÚRS 2023 01
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	88,500	380,00	33 630,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	227,000	297,00	67 419,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	216,712	273,00	59 162,38	CS ÚRS 2023 01
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	17,098	475,00	8 121,55	CS ÚRS 2023 01
28	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	220,300	313,00	68 953,90	CS ÚRS 2023 01
29	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	813,500	313,00	254 625,50	CS ÚRS 2023 01
30	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	1 032,422	337,00	347 926,21	CS ÚRS 2023 01
66	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	11,600	530,00	6 148,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	300,300	303,00	90 990,90	CS ÚRS 2023 01
32	M	TIM_PFB204	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	309,309	307,00	94 957,86	
33	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	5,275	1 720,00	9 073,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,500	478,00	14 101,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	13,974	162,00	2 263,79	CS ÚRS 2023 01
67	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	16,116	144,00	2 320,70	CS ÚRS 2023 01
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	748,600	455,00	340 613,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	763,572	136,00	103 845,79	CS ÚRS 2023 01
40	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	36,700	59,50	2 183,65	CS ÚRS 2023 01
41	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	36,700	62,00	2 275,40	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				124 730,68	
69	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	24,800	145,00	3 596,00	CS ÚRS 2023 01
70	M	2861TIM03	trubka drenážní vsakovací celoperforovaná PE-HD SN 8 DN 200	m	25,544	220,00	5 619,68	
42	K	TIM_01	Mříž, rám a skruž uliční vpusti	kpl	7,000	2 880,00	20 160,00	
43	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 880,00	7 520,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	990,00	17 820,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
82	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	895941R07	Zřízení uliční vpusti vč. dodávky materiálu dle samostatného výkresu v technické dokumentaci, vč. napojení na potrubí	kus	7,000	5 350,00	37 450,00	
87	K	89481R06	Revizní šachta PP šachtové dno DN 425	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	
113	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	CS ÚRS 2023 01
84	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
86	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
90	K	1902509-R06	Zřízení kanalizační šachty PP 800 z PP, vč. dodávky dna, skruží, těsnění, vyrovnávacích prstenců, roznášecího prstence a poklopu B125 a napojení potrubí	kus	1,000	9 280,00	9 280,00	
88	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	5,000	427,00	2 135,00	CS ÚRS 2023 01
89	M	WVN.IF262000W	SPOJKA "IN SITU" 200	kus	5,000	955,00	4 775,00	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 100,80				
92	K	345R007	Montáž chrániček	m	42,000	78,00	3 276,00	
93	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	46,200	45,00	2 079,00	CS ÚRS 2023 01
95	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 01
96	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
119	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2023 01
120	M	40445T01	informativní značky dodatekové tabulky E12	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	
117	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
118	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm	kus	1,000	4 580,00	4 580,00	CS ÚRS 2023 01
121	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2023 01
122	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
123	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2023 01
104	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	8,600	265,00	2 279,00	CS ÚRS 2023 01
103	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	395,00	5 925,00	CS ÚRS 2023 01
114	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	71,600	43,00	3 078,80	CS ÚRS 2023 01
115	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	447,00	894,00	CS ÚRS 2023 01
116	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	61,00	122,00	CS ÚRS 2023 01
124	K	TIM001	Stranový posun kabelových tras	m	42,000	115,00	4 830,00	

D		997	Přesun sutě	569 057,08				
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 309,791	48,00	62 869,97	CS ÚRS 2023 01
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 788,119	9,00	106 093,07	CS ÚRS 2023 01
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	488,532	95,00	46 410,54	CS ÚRS 2023 01
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 396,788	15,00	65 951,82	CS ÚRS 2023 01
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	283,492	160,00	45 358,72	CS ÚRS 2023 01
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 309,791	160,00	209 566,56	CS ÚRS 2023 01
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	205,040	160,00	32 806,40	CS ÚRS 2023 01

D		998	Přesun hmot	119 299,59				
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 685,934	65,00	109 585,71	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,812	990,00	9 713,88	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	85 015,55				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 913,55				
55	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	150,000	55,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>183,150</i>	<i>36,00</i>	<i>6 593,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,061	1 150,00	70,15	CS ÚRS 2023 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	61 162,00				
97	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	21,200	550,00	11 660,00	CS ÚRS 2023 01
98	M	59227006	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm</i>	<i>m</i>	<i>21,200</i>	<i>895,00</i>	<i>18 974,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
99	M	56241004	<i>rošt mřížkový A15 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm</i>	<i>m</i>	<i>21,200</i>	<i>1 440,00</i>	<i>30 528,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	8 940,00				
68	K	TIM_741	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	3,000	2 980,00	8 940,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

KSO: 822 2

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 701,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 701,10	21,00%	51 177,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 878,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

Místo:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	243 701,10
HSV - Práce a dodávky HSV	243 701,10
1 - Zemní práce	36 475,50
1-1 - Další práce	22 787,50
1-2 - Ostatní materiály	3 639,50
2 - Zakládání	207 225,60
2-1 - Založení	207 225,60
2-2 - Další práce	178 595,10
2-3 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD	155 314,10
2-4 - Ostatní materiály	64 002,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

Místo:	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 243 701,10

D HSV Práce a dodávky HSV 243 701,10

D 1 Zemní práce 36 475,50

1	M	M001	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	232,000	3,50	812,00	
2	M	M002	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	23,200	45,00	1 044,00	
3	M	M003	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	232,000	12,00	2 784,00	
4	M	M004	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	232,000	14,00	3 248,00	
5	M	M005	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	232,000	21,00	4 872,00	
6	M	M006	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	232,000	3,00	696,00	
7	M	M007	Obdělání půdy válením	m2	232,000	1,00	232,00	

D 1-1 Další práce 22 787,50

8	M	M008	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	232,000	8,00	1 856,00	
9	M	M009	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	232,000	4,00	928,00	
10	M	M010	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	232,000	2,00	464,00	
11	M	M011	Přesun hmot pro SÚ	t	15,000	1 060,00	15 900,00	

D 1-2 Ostatní materiály 3 639,50

12	M	M012	Trávníková zemina	m3	2,320	680,00	1 577,60	
13	M	M013	Herbicid totální	lt	0,150	546,00	81,90	
14	M	M014	Herbicid selektivní	lt	0,100	980,00	98,00	
15	M	M015	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	11,000	47,00	517,00	
16	M	M016	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	7,000	195,00	1 365,00	

D 2 Zakládání 207 225,60

D 2-1 Založení 207 225,60

17	M	M017	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	15,000	3,50	52,50	
18	M	M041	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	15,000	12,00	180,00	
19	M	M019	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	15,000	4,00	60,00	
21	M	M021	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	15,000	684,00	10 260,00	
41	M	M050	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	232,000	9,00	2 088,00	
22	M	M022	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	15,000	150,00	2 250,00	
23	M	M043	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	15,000	375,00	5 625,00	
24	M	M024	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	15,000	360,00	5 400,00	
25	M	M025	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	15,000	6,00	90,00	
26	M	M044	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou solitérní stromy vrstva 10-15 cm	m2	15,000	175,00	2 625,00	

D 2-2 Další práce 178 595,10

27	M	M045	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	4,500	488,00	2 196,00	
28	M	M046	Ošetření dřevin solitérních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	15,000	275,00	4 125,00	
29	M	M011	Přesun hmot pro SÚ	t	16,000	1 060,00	16 960,00	

D 2-3 Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD 155 314,10

30	M	M029	Listnaté stromy alejové VK	ks	15,000	5 840,00	87 600,00	
42	M	M051	Cibuloviny	ks	232,000	16,00	3 712,00	

D 2-4 Ostatní materiály 64 002,10

31	M	M030	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,100	546,00	54,60	
----	---	------	--------------------------------------	----	-------	--------	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	M031	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	3,000	125,00	375,00	
33	M	M032	Půdní kondicionér	kg	7,500	675,00	5 062,50	
34	M	M033	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	28,000	1 120,00	31 360,00	
35	M	M034	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	15,000	150,00	2 250,00	
36	M	M035	Závlahový límec AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	15,000	325,00	4 875,00	
37	M	M036	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1,500	1 070,00	1 605,00	
38	M	M047	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	45,000	189,00	8 505,00	
39	M	M038	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	135,000	67,00	9 045,00	
40	M	M039	Úvazky ke stromům	ks	15,000	58,00	870,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
68 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 385,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 885,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	68 500,00
OST - Ostatní	68 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 300,00
O01 - Ostatní náklady	19 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brandýs nad Labem-Stará BoleslavDatum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará BoleslavProjektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 500,00

D OST Ostatní

68 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

49 300,00

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	800,00	800,00	
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	33 500,00	33 500,00	
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

D O01 Ostatní náklady

19 200,00

8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:220927

Stavba:Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

KSO:

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

00240079

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

DIČ:

24665312

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

DIČ:

05089425

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 921 521,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 921 521,38	Výše daně 403 519,49
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 325 040,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	220927		
Stavba:	Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi		
Místo:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 921 521,38	2 325 040,87
01	Rekonstrukce místní komunikace a chodníků	1 905 421,38	2 305 559,87
OST	Ostatní a vedlejší náklady	16 100,00	19 481,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 905 421,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 905 421,38	21,00%	400 138,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 305 559,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 905 421,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 897 666,01
1 - Zemní práce	152 748,00
2 - Zakládání	22 126,32
5 - Komunikace pozemní	1 378 753,77
8 - Trubní vedení	34 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 585,00
997 - Přesun sutě	236 810,93
998 - Přesun hmot	62 501,99
PSV - Práce a dodávky PSV	7 755,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 755,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 905 421,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 897 666,01

D	1	Zemní práce		152 748,00				
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	321,000	72,00	23 112,00	CS ÚRS 2023 01
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	28,000	78,00	2 184,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	545,000	48,00	26 160,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,000	195,00	11 115,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	556,000	74,00	41 144,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	85,00	2 125,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	337,000	69,00	23 253,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	223,000	95,00	21 185,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	26,000	95,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01

D	2	Zakládání		22 126,32				
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	139,000	62,00	8 618,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	3,169	1 280,00	4 056,32	CS ÚRS 2023 01
12	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrých nebo nesoudrých pod násypy	m2	556,000	3,00	1 668,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	556,000	14,00	7 784,00	CS ÚRS 2023 01

D	5	Komunikace pozemní		1 378 753,77				
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	255,000	215,00	54 825,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,000	237,00	19 434,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	25,000	312,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	556,000	237,00	131 772,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	567133113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 180 mm	m2	556,000	398,00	221 288,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	556,000	380,00	211 280,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	556,000	613,00	340 828,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	556,000	33,00	18 348,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	556,000	19,20	10 675,20	CS ÚRS 2023 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	255,000	297,00	75 735,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	262,650	273,00	71 703,45	CS ÚRS 2023 01
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	107,000	313,00	33 491,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	21,630	530,00	11 463,90	CS ÚRS 2023 01
25	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	88,580	337,00	29 851,46	CS ÚRS 2023 01
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,600	478,00	98 276,80	CS ÚRS 2023 01
28	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	156,570	162,00	25 364,34	CS ÚRS 2023 01
29	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	53,142	144,00	7 652,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,100	455,00	6 870,50	CS ÚRS 2023 01
31	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,402	136,00	2 094,67	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení	34 140,00				
34	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	1 950,00	13 650,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	15,000	990,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 585,00				
37	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	39,000	100,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	39,000	43,00	1 677,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	26,000	59,50	1 547,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	26,000	62,00	1 612,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	447,00	1 788,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě	236 810,93				
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	431,210	48,00	20 698,08	CS ÚRS 2023 01
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 880,890	9,00	34 928,01	CS ÚRS 2023 01
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	287,637	95,00	27 325,52	CS ÚRS 2023 01
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 588,733	15,00	38 831,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	167,817	160,00	26 850,72	CS ÚRS 2023 01
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	431,210	160,00	68 993,60	CS ÚRS 2023 01
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	119,900	160,00	19 184,00	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot	62 501,99				
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	961,569	65,00	62 501,99	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 755,37				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 755,37				
48	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	78,000	55,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	95,238	36,00	3 428,57	CS ÚRS 2023 01
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,032	1 150,00	36,80	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 100,00	21,00%	3 381,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 481,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 100,00
OST - Ostatní	16 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 700,00
O01 - Ostatní náklady	4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 25.05.2023
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 100,00

D OST Ostatní 16 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 700,00

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	800,00	800,00	
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	800,00	800,00	
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	800,00	800,00	

D O01 Ostatní náklady 4 400,00

8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	