

## Změnový list č. 1 ze dne 12.6.2017

Název stavby:	<b>Dodávku a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy do areálu vodní nádrže Matylda v Mostě</b>
Číslo smluvního vztahu:	784/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy. Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem bez její montáže.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy. Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem včetně její montáže.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Součástí workoutového hřiště musí být i provozní řád, umístěný v jeho blízkosti. Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště bude v provozu 3 dny po jeho realizaci, je nutné současně s montáží workoutového hřiště provést ihned i montáž tabule s provozním řádem.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	185 828,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1 000,00 Kč
<b>Nová cena díla vč. DPH:</b>	<b>186 828,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] referntka OI

Datum: 12.6.2017

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referntka OI

Datum: 12.6.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 12.6.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted], vedoucí odboru inverstic

Datum: 13.6.2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted], ekonomka

Datum: 13.6.2017

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: