

**DODATEK č. 07568-2023-4502-D-0131/96-01-003-S00675-04**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

**2. AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07568-2020-4502-S-0131/96-01-003-S00675 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Změna závazku ze smlouvy č. 4, revize č. 1 – „SEZ – Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“ z dubna 2023, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č. j. MF-1875/2023/45-53 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 4“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

**Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

**Cena za provedení díla bez DPH činí 399 954 806,77 Kč** (slovy: tři-sta-devadesát-devět-milionů-devět-set-padesát-čtyři-tisíc-osm-set-šest korun českých a sedmdesát-sedm haléřů).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **19.998.000,-Kč** (slovy: devatenáct-milionů-devět-set-devadesát-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

**Bod 3.5, 3.6 a 3.7 Smlouvy nově zní takto:**

3.5 „a) K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 26. 10. 2023.

b) K dokončení veškerých souvisejících prací (provoz mezideponie č. 1 a biodegradace) dojde nejpozději do 31. 1. 2024.

3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanačních prací všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.5 b) této smlouvy. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.

3.7 Zhotovitel doručí aktualizaci projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 12 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.5 a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen upravit aktualizovanou projektovou dokumentaci II. etapy sanace nesaturované zóny dle

*těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi aktualizované projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.8.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 4.8.2023  
Za společnost AWT Rekultivace a.s.

---

**Mgr. Veronika Peřinová**  
Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

---

**Kamil Holenda**  
předseda představenstva  
AWT Rekultivace a.s.

---

**Jiří Babiš**  
místopředseda představenstva  
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX