

Změnový list č. 4 ze dne 31.07.2023

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě - I. etapa		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):	ulice Kpt. Jaroše v Mostě		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Původní celková výměra opravované plochy ohrubné vrstvy dle SoD měla být 1500 m² dle PD. Skutečná celková výměra asf. vrstev a obrub odpovídá výměrám geodetického zaměření viz. soupis prací.			
Nové řešení:			
Výměra opravované plochy ohrubné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení stavby 1497 m² , kde 1273 m² je komunikace a 224 m² je chodník. Výměra opravy a osazení žulové obruby dle zaměření skutečného provedení stavby 177 m .			
Zdůvodnění změny:			
Dle skutečného zaměření stavby je nová výměra plochy ohrubné vrstvy ACO 11 1497 m² (odpovídá ploše zaměření skutečného provedení stavby). Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě komunikace a chodníku v ul. 28. Října.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	812 421,99 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla bez DPH:	-82 837,70 Kč
Nová cena díla bez DPH:	729 584,29 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	31.07.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet