

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

na realizaci zakázky s názvem:

### „Realizace novostavby RD na poz. p.č. 462/4 v k.ú. Horní Jiřetín – 2. etapa“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

##### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Horní Jiřetín**  
se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín  
Zastoupený: Ing. Vladimír Buřt, starosta, +420 476 734 283, [starosta@hornijiretin.cz](mailto:starosta@hornijiretin.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2222491/0100  
IČO: 00265942 (neplátce DPH)  
dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** **ELA-PLAST s.r.o.**  
se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov  
Zastoupený: Ing. Dušanem Belákem - jednatelem  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák - jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Adam Belák  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699  
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov  
Číslo účtu: 180422074/0300  
IČO: 25025686  
DIČ: CZ25025686  
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

**Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňuje smlouva o dílo v bodech:**

#### VI.

##### Termín plnění

Termín ukončení realizace díla se mění z 31.8.2023 na **30.9.2023**.

#### VII.

##### Cena díla

Cena za provedené dílo se mění takto:

		Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD		4 111 760,45 Kč	616 764,07 Kč	4 728 524,52 Kč
Vícepráce č. 1	Příloha č. 1	176 603,61 Kč		
Měněpráce č. 1		-222 037,78 Kč		
Vícepráce č. 2 - instalace	Příloha č. 2	246 655,91 Kč		
Měněpráce č. 2 - instalace		-127 324,00 Kč		
<b>Cena díla po změně</b>		<b>4 185 658,19 Kč</b>	<b>627 848,73 Kč</b>	<b>4 813 506,92 Kč</b>

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele objednatel v souladu s příslušnou legislativou.

#### Přílohy:



Příloha č. 1 – VP, MP

Příloha č. 2 – VP, MP – instalace

Příloha č. 3 – Zápis ze dne 17.5.2023

V Horním Jiřetíně, dne: 31.7.2023

za Objednatele:

Ing. Vladimír Buřt  
starosta města

územní samosprávný celek  
**MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN**  
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942  
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín  
KB Most 2222491/0100  
tel.: 476 734 283  
(4) e-mail: ekonom@hornijiretin.cz

V Litvínově dne: 31.7.2023

za Zhotovitele:


Ing. Dušan Belák  
jednatel

**ELA-PLAST s.r.o.**  
Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov  
IČ: 25025696, DIČ: CZ25025696  
Tel.: 605 226 034

<b>REKAPITULACE - VP, MP</b>
------------------------------

**Stavba:** „Realizace hrubé stavby novostavby RD na pozemku p.č. 462/4 v k.ú. Horní Jiřetín v rozsahu dle zadávací dokumentace“

Objednatel: Město Horní Jiřetín

Zhotovitel: ELA- PLAST, s.r.o.

Datum: 26.06.2023

Zpracoval: Beránek Miroslav

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

<b>MÉNĚPRÁCE</b>	- 222 037,78 Kč
------------------	-----------------

1	ZÁMĚNA PODBITÍ KROVU DLE POŽADAVKU	- 48 597,69 Kč
2	MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 OBKLAD DLE POŽADAVKŮ	- 94 868,85 Kč
3	MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 DLAŽBA DLE POŽADAVKŮ	- 37 926,91 Kč
4	MÍSTNOST Č. 1.01 ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU	- 6 228,03 Kč
5	MÍSTNOST Č. 1.02 ZÁMĚNA OTEVÝRAVÝCH KŘÍDEL ZA POSUVNÉ	- 10 211,00 Kč
6	ZÁMĚNA PLOVOUCÍ PODLAHY ZA LEPENOU	- 24 205,30 Kč

<b>VÍCEPRÁCE</b>	176 603,61 Kč
------------------	---------------

1	ZÁMĚNA PODBITÍ KROVU DLE POŽADAVKU	121 432,35 Kč
2	MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 OBKLAD DLE POŽADAVKŮ	- Kč
	<i>Obklady, dlažby m.č. 1.07 a 1.08</i>	- Kč
	<i>Obklad m.č. 1.02 tech. místnost</i>	- Kč
	<i>Obklad ob. pokoj</i>	- Kč
3	MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 DLAŽBA DLE POŽADAVKŮ	- Kč
	<i>Dlažby m.č. 1.07 a 1.08</i>	- Kč
	<i>Dlažba m.č. 1.01 vstup</i>	- Kč
	<i>Dlažba m.č. 1.02 tech. místnost</i>	- Kč
4	MÍSTNOST Č. 1.02 ZÁMĚNA OTEVÝRAVÝCH KŘÍDEL ZA POSUVNÉ	15 310,00 Kč
6	ZÁMĚNA PLOVOUCÍ PODLAHY ZA LEPENOU	24 653,26 Kč
7	VÝPLŇ VSTUPNÍCH DVEŘÍ	15 208,00 Kč

<b>Celkem ROZDÍL</b>	- 45 434,17 Kč
----------------------	----------------

Zpracoval za zhotovitele:

Kontroloval za objednatele:



## ROZPOČET MÉNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: ZÁMĚNA PODBITÍ KROVU DLE POŽADAVKU

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PODBITÍ KROVU</b>					
<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>48 597,69</b>
40	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	52,800	323,00	17 054,40
41	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B</i>	m2	60,720	517,00	31 392,24
42	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,632	239,00	151,05
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					<b>12 249,60</b>
103	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	105,600	116,00	12 249,60
<b>Celkem podbití krovu</b>					<b>48 597,69</b>



# ROZPOČET VÍCEPRACÍ PRACÍ

Stavba: RD 462 Horní Jiřetín

Objekt: PODBITÍ KROVU

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 77 589,03**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 582,56**

1	011	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	52,800	64,70	3 416,16
2	011	622211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl do 40 mm	m2	52,800	783,00	41 342,40
3	283	28375930	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 20mm	m2	55,440	44,30	2 455,99
					52,8 * 1,05	55,440	
4	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	50,400	63,40	3 195,36
					16*2	32,000	
					9,2*2	18,400	
					Součet	50,400	
5	590	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	52,920	41,40	2 190,89
					50,4 * 1,05	52,920	
6	011	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	52,800	415,00	21 912,00
7	011	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	52,800	39,20	2 069,76

**998 Přesun hmot 1 006,47**

8	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,633	1 590,00	1 006,47
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 43 843,32**

**762 Konstrukce tesařské 2 201,76**

9	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	52,800	41,70	2 201,76
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

**766 Konstrukce truhlářské 41 641,56**

10	766	766423343	Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	52,800	296,00	15 628,80
11	607	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	58,080	339,00	19 689,12
					52,8 * 1,1	58,080	
12	766	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	41,600	120,00	4 992,00
					(16+16+10+10)*0,2*4	41,600	
13	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,100	10 100,00	1 010,00
					41,6*0,04*0,06	0,100	
14	766	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,473	680,00	321,64

**Celkem 121 432,35**





# ROZPOČET MÉNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 OBKLAD DLE POŽADAVKŮ

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>OBKLADY</b>					
<b>Dokončovací práce - obklady</b>					<b>94 868,85</b>
91	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	41,004	448,00	18 369,79
92	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	20,800	56,00	1 164,80
93	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm</i>	m	21,840	76,00	1 659,84
94	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,600	600,00	5 760,00
95	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	10,560	411,00	4 340,16
96	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	41,004	619,00	25 381,48
97	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	45,104	602,00	27 152,61
98	Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem	m	23,300	132,00	3 075,60
99	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem (koupelny)	m2	42,129	64,00	2 696,26
100	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	4,500	292,00	1 314,00
101	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	1,980	602,00	1 191,96
102	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	920,787	3,00	2 762,36
<b>Celkem obklady</b>					<b>94 868,85</b>



## ROZPOČET MÉNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: MÍSTNOST Č. 1.01, 1.02, 1.07, 1.08 DLAŽBA DLE POŽADAVKŮ

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>DLAŽBY</b>					
<b>Podlahy z dlaždic</b>					<b>37 926,91</b>
73	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,310	1 010,00	9 403,10
74	<i>dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	10,707	1 290,00	13 812,03
75	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,080	631,00	1 943,48
76	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	3,388	555,00	1 880,34
77	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	12,390	391,00	4 844,49
78	Podlahy spárování silikonem	m	12,000	44,00	528,00
79	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	12,000	33,00	396,00
80	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	22,280	56,00	1 247,68
81	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm</i>	m	23,394	76,00	1 777,94
82	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	348,974	6,00	2 093,84
<b>Celkem dlažby</b>					<b>37 926,91</b>



## ROZPOČET MĚNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: MÍSTNOST Č. 1.01 ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>KRYTINY POVLAKOVÉ</b>					
<b>Podlahy povlakové</b>					<b>6 228,03</b>
83	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	3,895	16,00	62,32
84	Položení podložky pod vinylové dílce	m2	3,895	62,00	241,49
85	<i>podložka Arbiton Multiprotec tl 1,6 mm</i>	m2	4,000	195,00	780,00
86	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	3,895	236,00	919,22
87	<i>PVC vinyl LVT dílec se zámkem tl 4.5mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření <math>\mu</math> 0.3, třída zátěže 23/32, rozměrová stálost 0.05 do bytových prostor</i>	m2	4,000	883,00	3 532,00
88	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	3,000	153,00	459,00
89	<i>lišta soklová PVC 50mm</i>	m	3,000	78,00	234,00
<b>Celkem krytiny povlakové</b>					<b>6 228,03</b>



## ROZPOČET MĚNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: MÍSTNOST Č. 1.02 ZÁMĚNA OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL ZA POSUVNÉ

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### DVEŘE ODPOČET KOTELNA ZA POSUVNÉ

<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>10 211,00</b>
61	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	821,00	821,00
62	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 990,00	2 990,00
63	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm</i>	kus	0,000	4 890,00	0,00
64	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	180,00	180,00
65	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	1,000	670,00	670,00
66	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
67	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 110,00	4 110,00
<b>Celkem dveře</b>					<b>10 211,00</b>





## ROZPOČET VÍCE PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: MÍSTNOST Č. 1.02 ZÁMĚNA OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL ZA POSUVNÉ

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>DVEŘE PŘÍPOČET KOTELNA POSUVNÉ</b>					
<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>15 310,00</b>
61	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
62	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	4 003,00	4 003,00
63	Kování pro posuvné dveře	soub	1,000	5 140,00	5 140,00
64	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	180,00	180,00
65	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	670,00	670,00
66	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
67	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 367,00	2 367,00
<b>Celkem dveře</b>					<b>15 310,00</b>



## ROZPOČET MĚNĚ PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: ZÁMĚNA PLOVOUCÍ PODLAHY ZA LEPENOU KRYTINU - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**776**

**Podlahy povlakové**

**24 205,30**

84	776145111	Položení podložky pod vinylové dílce	m2	84,560	62,00	5 242,72
85	28451112	podložka Arbiton Multiprotec tl 1,6 mm	m2	97,244	195,00	18 962,58

**Celkem**

**24 205,30**



# ROZPOČET VÍCE PRACÍ

Stavba: RD 1 II.ETAPA

Objekt: ZÁMĚNA PLOVOUCÍ PODLAHY ZA LEPENOU KRYTINU - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 24 653,26**

**775 Podlahy skládané 24 653,26**

1	775111111	Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah	m2	74,560	66,40	4 950,78
2	775141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	84,560	233,00	19 702,48

**Celkem 24 653,26**



# ELA-PLAST<sup>®</sup>

PLASTOVÁ | HLINÍKOVÁ | OKNA | DVEŘE | ROLETY  
www.elaplast.cz

## Cenová kalkulace:

Na Pavlu 2191 , 43601 Litvínov

tel: 476 741 847 , www.elaplast.cz

email: info@ela-plast.cz

Zákazník :	RD p.Pohanka	Zpracoval:	Miroslav Jiroušek
Ulice:		Datum :	25.7.2023
Město:	Horní Jiřetín	HS:	
Kontakt :			

Pozice		mj.	Cena/mj	počet mj	Celková cena bez DPH
1.	dveřní kování klika + koule (dle PD)		-1 391,00 Kč	1	-1 391,00 Kč
2.	dveřní kování klika + svislé madlo		1 883,00 Kč	1	1 883,00 Kč
3.	hladká dveřní výplň cosmotherm		-3 445,00 Kč	1	-3 445,00 Kč
4.	dveřní výplň K09, oboustranný nerez		18 161,00 Kč	1	18 161,00 Kč
5.			0,00 Kč		0,00 Kč
6.			0,00 Kč		0,00 Kč
7.			0,00 Kč		0,00 Kč
8.			0,00 Kč		0,00 Kč
9.			0,00 Kč		0,00 Kč
10.			0,00 Kč		0,00 Kč
11.			0,00 Kč		0,00 Kč
12.			0,00 Kč		0,00 Kč
13.			0,00 Kč		0,00 Kč
14.			0,00 Kč		0,00 Kč

Cena celkem :			15 208,00 Kč
DPH : 15 %			2 281,00 Kč
<b>Celková cena zakázky :</b>			<b>17 489,00 Kč</b>
Dne : 25.7.2023			

olečnost je zapsána. v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 126  
IČO : 25 02 56 86

DIČ : CZ - 25 02 56 86





**REKAPITULACE - VP, MP - instalace č.p.462****Stavba: „Realizace hrubé stavby novostavby RD na pozemku p.č. 462/4 v k.ú. Horní Jiřetín v**

Objednatel: Město Horní Jiřetín

Zhotovitel: ELA- PLAST, s.r.o.

Datum: 26.06.2023

Zpracoval: Beránek Miroslav

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

<b>MÉNĚPRÁCE</b>		- 127 324,00 Kč
------------------	--	-----------------

1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	- 108 724,00 Kč
---	---------------------	-----------------

2	ZTI	- 18 600,00 Kč
---	-----	----------------

<b>VÍCEPRÁCE</b>		246 655,91 Kč
------------------	--	---------------

1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	167 938,19 Kč
---	---------------------	---------------

2	ZTI	55 936,40 Kč
---	-----	--------------

3	ELEKTROINSTALACE	6 109,00 Kč
---	------------------	-------------

4	VYTÁPĚNÍ	16 672,32 Kč
---	----------	--------------

<u>Celkem ROZDÍL</u>		119 331,91 Kč
----------------------	--	---------------





## SOUPIS MÉNĚPRACÍ ZTI

Stav: RD 462

### S04 - ZTI - výměna zařizovacích předmětů

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

725	Zařizovací předměty	108 724,00			
57	64222174 Klozet	kus	2,000	5 346,00	10 692,00
58	551674068 Sedátko klozetové	kus	2,000	774,00	1 548,00
61	64214440 Umyvadlo - otvor pro baterii	kus	3,000	2 470,00	7 410,00
63	551450004 Baterie umyvadlová stojánková	kus	3,000	2 139,00	6 417,00
64	551450002 Baterie dřezová stojánková	kus	1,000	2 139,00	2 139,00
65	725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová a dřezová	kus	1,000	280,00	280,00
66	725860214R00 Sifon umyvadlový a dřezový	kus	1,000	488,00	488,00
67	725319101R00 Montáž dřezů	soubor	1,000	936,00	936,00
68	55231360 Dřez nerez	kus	1,000	2 641,00	2 641,00
70	55484200.A Sprchový box	kus	2,000	19 374,00	38 748,00
72	551450092 Baterie sprchová	kus	2,000	10 693,00	21 386,00
74	55421208.A Vana	kus	1,000	10 693,00	10 693,00
76	55145035 Baterie vanová	kus	1,000	5 346,00	5 346,00



## SOUPIS MĚNĚPRACÍ ZTI

Stavba: RD462

### S04 - ZTI - výměna šachty vsaku dle PD

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>18 600,00</b>
		<b>Šachty - výměna dle výkresu</b>				<b>13 916,00</b>
1	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,000	542,00	1 084,00
2	286559914VD	Šachta Wavin pr. 315mm, vč. poklopu a odvětrání	kus	2,000	6 416,00	12 832,00
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>4 684,00</b>
6	722265165R00	Vodoměr domovní DN25	kus	1,000	4 684,00	4 684,00





# SOUPIS VÍCEPRACÍ ZTI

Stavba RD462

## S04 - ZTI - výměna zařizovacích předmětů

PČ	Kód	Místnost	Popis	MJ	Množství	Nabídka Šujan	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	725		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>167 938,19</b>
57	64222174		Klozet	kus	2,000		
		1.07	1.07 Vileto RIMLESS	kus	1,000	3 584,090	3 584,090
		1.07	1.07 Zvukoizolační podložka	kus	1,000	62,520	62,520
		1.08	1.08 AVVA závěsná WC	kus	1,000	3 513,220	3 513,220
		1.08	1.08 Zvukoizolační podložka	kus	1,000	62,520	62,520
R1	726111031		<b>Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>8 120,00</b>	<b>16240,00</b>
58	551674068		Sedátko klozetové (+teiektro)	kus	2,000		
		1.07	1.07 WC sedátko slim	kus	1,000	686,190	686,190
		1.08	1.08 Elektronický bidet EKO (doplněno 13.6.)	kus	1,000	7 856,000	7 856,000
61	64214440		Umyvadlo - otvor pro baterii	kus	3,000		
		1.07	1.07 Sonata 75 Skříňka s umyvadlem Smyle	kus	1,000	11 119,830	11 119,830
		1.07	Umyvadlová výpust	kus	1,000	280,990	280,990
		1.08	1.08 SONATA 120 Skříňka s dvojumyvadlem S	kus	1,000	18 498,350	18 498,350
		1.08	Umyvadlová výpust	kus	1,000	280,990	280,990
		1.07	1.07 Gemini LED podsvícené zrcadlo	kus	1,000	3 299,180	3 299,180
		1.08	1.08 Gemini LED podsvícené zrcadlo 1200x600	kus	1,000	4 423,140	4 423,140
63	551450004		Baterie umyvadlová stojánková	kus	3,000		
			Baterie umavydlová Páková Grohe Eurosmart	kus	2,000	2 123,760	4 247,520
70	55484200.A	1.08	Sprchový box 1.08 - zalamovací Top line 1200 + boční stěna 900	kus	1,000	16 243,430	16 243,430
		1.07	Sprchový box 1.07 - zalamovací Top line 800 + boční stěna 800	kus	1,000	13 336,200	13 336,200
		1.08	SAT Alek mramor 1.08 vanička	kus	1,000	7 686,360	7 686,360
		1.07	LIVADA SanSwiss 1.07 vanička	kus	1,000	4 640,000	4 640,000
72	551450092		Baterie sprchová	kus	2,000		
		1.07	Hlavová sprcha 310 MONO 1.07	kus	1,000	5 477,690	5 477,690
		1.07	Ruční sprcha Simply - držák	kus	1,000	368,600	368,600
		1.07	ruční sprcha	kus	1,000	177,690	177,690
		1.07	sprchová hadice	kus	1,000	185,210	185,210
		1.07	Rohový ventil	kus	1,000	148,390	148,390
		1.07	Flexi připojení	kus	1,000	34,000	34,000
		1.08	Hlavová sprcha 310 MONO 1.08	kus	1,000	5 477,690	5 477,690
		1.08	Ruční sprcha Simply + hadice+držák+ramínko 1.08	kus	1,000	914,850	914,850
	725841330		<b>Montáž armatur podomítkových</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>380,000</b>	<b>760,000</b>
		1.07,1.08	Grohe Grohtherm Termostatická 1.07	kus	2,000	7 834,750	15 669,500
		1.07,1.08	Grohe Rapido SmartBox - podomítkové	kus	2,000	1 592,290	3 184,580
74	55421208.A		Vana	kus	1,000		
		1.07	Vana CLASSIC II 160x70 N snowwhite 1.07	kus	1,000	6 391,990	6 391,990
		1.07	Podpora 70 U	kus	1,000	675,870	675,870
		1.07	A508CKM Sifon Vanový Click	kus	1,000	2 050,750	2 050,750
76	55145035		Baterie vanová	kus	1,000		
		1.07	Grohe Grohtherm Termostatická 1.07	kus	1,000	7 834,750	7 834,750
		1.07	Držák sprchy	kus	1,000	368,600	368,600
		1.07	HS05-Sprchová hadice	kus	1,000	185,210	185,210
	725841330		<b>Montáž armatur podomítkových</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>
		1.07	Grohe Rapido SmartBox - podomítkové	kus	1,000	1 592,290	1 592,290





## SOUPIS VÍCEPRACÍ ZTI

Stavba: RD462

**S04 - ZTI - změna umístění nádrže, doplnění vodoměrné šachty, výměna šachty vsaku dle PD**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>55 936,40</b>
		<b>Hloubené vykopávky - změna a.nádrže</b>				<b>654,00</b>
1	131301111R00.1	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ pro vsak a akumulaci	m3	3,000	218,00	654,00
		<b>Konstrukce ze zemin - změna AN</b>				<b>18 610,20</b>
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,000	140,00	280,00
		<b>Vodoměrná šachta</b>				<b>18 330,20</b>
3	1011401	Souprava Vodoměrná Hawle	ks	1,000	5 661,90	5 661,90
4	VŠ-K	Šachta vodoměrná pr. 1,2m x 1,3m nást.20cm - EKO Pardubice Šachta	ks	1,000	11 796,30	11 796,30
5	131301111R00.1	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ pro vsak a akumulaci	m3	4,000	218,00	872,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,000	140,00	140,00
		<b>Šachty - výměna dle výkresu</b>				<b>18 342,00</b>
7	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm	kus	2,000	617,00	1 234,00
8	286559915VD	Šachta pr. 400mm, vč. poklopu a odvětrání	kus	2,000	8 554,00	17 108,00



## SOUPIS VÍCEPRACÍ ELEKTRO

Stavba: RD462

**Dle SoD - VCP Elektro - zásuvky u oken, doplnění kabeláže k navýšenému počtu svítidel**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>6 109,00</b>
	741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>6 109,00</b>
3	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) - pro 21 svítidel	m	42,000	39,00	1 638,00
4	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 - pro 21 svítidel	m	42,000	20,00	840,00
5	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná se zapojením vodičů - Zásuvky u oken	kus	4,000	134,00	536,00
6	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky - Zásuvky u oken	kus	4,000	135,00	540,00
		Zásuvky u oken				0,00
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	41,00	1 435,00
8	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	35,000	32,00	1 120,00



## SOUPIS VÍCEPRACÍ VYTÁPĚNÍ

ÚT - požadavek na napojení vytápění venkovního bazénu

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>16 672,32</b>
	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				16 672,32
1	733322223.RHU	Potrubí plastové Rehau Rautitan flex z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 25x3,5	m	28,000	417,64	11 693,92
2	733390404	Manžeta prostupová sekundárních okruhů průměru D 22 - 40	kus	2,000	2 240,00	4 480,00
3	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	28,000	17,80	498,40

