


**DODATEK č. 1**

č. j. KRPL-110129-159/ČJ-2019-1800SU  
**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ**  
 č. j. KRPL-110129-83/ČJ-2019-1800SU

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Smluvní strany**

**příkazce:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**se sídlem:** náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
**zastoupený:** Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
**IČ:** 72 05 05 01  
**DIČ:** CZ 72 05 05 01  
**bankovní spojení:** ČNB, pobočka Ústí nad Labem  
**číslo účtu:** 84548881/0710

**příkazník:** ZEPO – stavební práce s.r.o.  
**se sídlem:** V Luzích 2356/22a, 466 02, Jablonec nad Nisou  
**zapsaný v OR (ŽR):** u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 20612  
**zastoupený:**   
**IČ:** 254 92 560  
**DIČ:** CZ 254 92 560  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**číslo účtu:** 4022050349 / 0800

**KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 (dále jen „stavba“)**

**Předmět dodatku**

Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy, kterým se upravuje cena za zařízení záležitosti výkonu TDS při realizaci stavby.

**V článku 1 - Předmět smlouvy, v odstavci 2, se nahrazuje**

*původní text dle příkazní smlouvy*

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 1.10.2022 – 29.5.2023, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 240 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 1.10.2022
- termín ukončení stavebních prací: 29.5.2023

*textem*

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 1.10.2022 – 30.6.2023, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 272 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 1.10.2022
- termín ukončení stavebních prací: 30.6.2023

**V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje**

*původní text dle příkazní smlouvy*

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 211 750,- Kč vč. DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

*textem*

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 232 925,- Kč vč. DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

**V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 2, v písmeně B se nahrazuje**  
*původní text dle příkazní smlouvy*

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **158 812,50 Kč vč. DPH**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

*textem*

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **179 987,50 Kč vč. DPH**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

**Závěrečná ustanovení a ujednání dodatku**

Ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl mezi smluvními stranami dojednán k 29.05.2023. Následně byly provedeny kroky k sestavení, oboustrannému odsouhlasení a podpisu dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran jeden výtisk obdrží zadavatel stavby a jeden příkazník. V případě elektronického podpisu obou stran je smlouvě ve formě elektronického souboru.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku plněno před jeho uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 - nabídkový list

V Liberci

dne: 04-08-2023

Za příkazce:



V Jablonci nad Nisou

dne: 03-08-2023

Za příkazníka:

