

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
 H+H stavební společnost, s.r.o.
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4

p.č.	objekt	doba trvání	Doba trvání 120 dní od předání staveniště																	
			7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní					
1	úsek č.1	21 dní																		
2	úsek č.2	21 dní																		
3	úsek č.3	21 dní																		
4	úsek č.4	21 dní																		
5	úsek č.5	21 dní																		
6	úsek č.6	21 dní																		
7	úsek č.7	21 dní																		

H + H
 stavební společnost, spol. s r.o.
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620

27.7.2025