



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 2

PPR-9289-29/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:**

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

OPF – kontaktní osoba:

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupen:

Almdata s.r.o.

Hyberská1012/30, Praha 1, 110 00

 jednatelem společnosti

ISDS:

zqtix5a

IČO:

29074509

DIČ:

CZ29074509

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:

2112511410/2700

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-9289-21/ČJ-2022-990656, dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2.

Článek I.

1. Na základě objektivní důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, které souvisí s provedením stavebních prací v dotčených prostorách areálu a z důvodu administrace změn stavby a jejich následného víceúrovňového procesu schvalování nadřízenými resortními orgány objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebního díla.
2. Na základě výše uvedeného se ruší znění čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.7., který nově zní:
„4.7 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků (vyjma dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmena b) smlouvy) je nejpozději do 31. 10. 2023.“
3. Ostatní ustanovení čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

