

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 22. 2. 2016**

(dále jen „Dodatek“)




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle § 23 odst. 7 písm. a) a v souladu s § 34, odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

### **MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **OHL ŽS, a.s.**  
se sídlem: 602 00 Brno, Veverčí, Burešova 938/17  
zastoupený:  Závod Česká republika, na  
základě plné moci  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ463 42 796, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl B vložka 695  
(dále jen „Zhotovitel“)

#### **II. Předmět díla**

1. V návaznosti na ujednání v bodě 6.9 smlouvy o dílo č. 000045 00 16 ze dne 22. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), které je blíže specifikováno v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 2) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylisy, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny předmětu Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tj. nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností, která by byla způsobitelná především ovlivnit průběh či výsledek zadávacího řízení či měla za následek změnu ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele.

### III. Doba plnění, harmonogram výstavby

1. V souvislosti se změnou předmětu Díla sjednanou výše v článku II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na přiměřeném posunu termínů provádění Díla.
2. V návaznosti na článek 4.1 Smlouvy smluvní strany sjednaly nový termín celkové doby realizace Díla. Článek 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem upravuje následovně: „*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě (340 + 10 =) 350 kalendářních dní ode dne předání staveniště.*“
3. Zhotovitel v souladu s článkem 4.4 Smlouvy předal Objednateli aktuální Harmonogram výstavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

### IV. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

1. Vzhledem ke změně termínu doby realizace Díla Zhotovitel v souladu s článkem 8.4.1 Smlouvy prodloužil platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle článku 8.3 Smlouvy a zároveň předal Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny Objednatelem.

### V. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla dle tohoto Dodatku činí **592 082,-- Kč bez DPH**.
2. Celková cena za Dílo dle článku 6.1 Smlouvy o dílo tedy činí 93 501 787,-- Kč bez DPH.  
K této ceně bude účtována příslušná DPH.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně původní smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
3. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy ze dne 22. 2. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2016 nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
- Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 2) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí ve vozovně Kobylisy včetně výkazu výměr a Projektové dokumentace „Přeložka teplovodního potrubí“ a fotodokumentace návrhu změny stavby
  - Harmonogram výstavby
  - Plná moc
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy o dílo a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_


**Objednatel**

**Zhotovitel**

---

**Mgr. Martin Gillar,**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl.m.Prahy,  
akciová společnost

---

  
**ředitel divize 4, Závod Česká republika**  
na základě plné moci, OHL ŽS, a.s.

---

**Ing. Ladislav Urbánek,**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl.m.Prahy,  
akciová společnost