



článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.5.2023 na stavební práce pod názvem "Oprava MZ na mostech M-26, Frýdek a M-1, PND".

1.1 Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě nevhodných klimatických podmínek se **nový termín dokončení stanovuje do 31. 3. 2024**. Důvodem změny termínu dokončení je nemožnost výměny těsnících profilů MZ v letních měsících, protože vlivem vysokých teplot spára dosahuje malých rozměrů. Z tohoto důvodu se termín posunuje do klimaticky vhodnějších podmínek.

článek 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.
6. Součástí dodatku jsou jeho přílohy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva