

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 2. 2016

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: 602 00 Brno, Veveří, Burešova 938/17
zastoupený:  ředitelem Divize J - Čechy, na základě plné moci
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463 42 796
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl B vložka 695
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět díla

1. V návaznosti na ujednání v bodě 6.9 smlouvy o dílo č. 000045 00 16 ze dne 22. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.7.2016 a dodatku č. 2 ze dne 8.11.2016 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), které je blíže specifikováno v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 3) a v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 4) zpracovaných k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny předmětu Díla nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich provedení je nezbytné pro provedení Díla. Uvedené změny Díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny Díla je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změny Díla, kterými jsou dodatečné stavební práce, tak splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. Doba plnění, harmonogram výstavby

1. V souvislosti se změnou předmětu Díla sjednanou výše v článku II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na přiměřeném posunu termínů provádění Díla.
2. V návaznosti na článek 4.1 Smlouvy smluvní strany sjednaly nový termín celkové doby realizace Díla. Článek 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem upravuje následovně: „*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě (350 + 7 =) 357 kalendářních dní ode dne předání staveniště.*“
3. Zhotovitel v souladu s článkem 4.4 Smlouvy předal Objednateli aktuální Harmonogram výstavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

IV. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

1. Vzhledem ke změně termínu doby realizace Díla Zhotovitel v souladu s článkem 8.4.1 Smlouvy prodloužil platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle článku 8.3 Smlouvy a zároveň předal Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny Objednatелеm.

V. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla dle tohoto Dodatku činí **307 604,60 Kč bez DPH.**
 2. Celková cena za Dílo dle článku 6.1 Smlouvy tedy činí 93 809 391,60 Kč bez DPH.
- K této ceně bude účtována příslušná DPH.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
 - Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 3) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí ve vozovně Kobylisy – Ukolejnění úsekových odpojovačů a propojení kolejnic točny

- Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 4) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí ve vozovně Kobylisy – Změna v bourání železobetonových konstrukcí v prostoru pracoviště kontrolních prohlídek v lodi III
- Harmonogram výstavby

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


ředitel Divize J - Čechy
na základě plné moci, OHL ŽS, a.s.

JUDr. Jan Blecha,
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost