



Dodatek č. 1, „Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice“

DODATEK č. 1**Smluvní strany:****statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

dále jen **objednatel****a****JASY Vsetín s r.o.**

se sídlem:

zastoupená:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

4. května 353, 755 01 Vsetín

Viktorem Syptákem, jednatelem

Viktor Sypták, jednatel společnosti

David Foltýn, prokurista

25860852

CZ25860852

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400230860

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice“**I. PREAMBULE:**

Dne 26.4.2023 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice**“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

SO 001: Most ev. č. Z-88 na MK přes potok Baláš

Popis změny: VCP – přechodné dopravní značení, trvalé dopravní značení, betonové prahy, křídla včetně bednění, rovnanina z lomového kamene, povrchová úprava zábradlí, přesun hmot. Blíže popsáno ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Vliv změny na cenu díla:

Celkem: 160 650,00 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400230860 ze dne 26.04.2023.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a změna článku IV. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:

1.190.764,00 Kč bez DPH

250.060,44 Kč DPH

1.440.824,44 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

1 351 414,00 Kč bez DPH

283 796,94 Kč DPH

1 635 210,94 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD: 1 190 764,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: vícepráce 160 650,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí: 1 351 414,00 Kč bez DPH

283 796,94 Kč DPH

1 635 210,94 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1, „Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice“

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 4. 7. 2023 - soupis víceprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
dne 23.1.2023, RO2/23T50, 44/2R/2023 , 8.12.2022 2/2Z/2022

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 20.2.2023, č. 65/4R/2023

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 03.4.2023, č. 50/7R/2023

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 17. 7. 2023, č. 14/14R/2023

Ve Zlíně dne

26. 07. 2023

objednatel
statutární město Zlín



Václav Kovář
člen Rady města Zlína




Ve Vsetíně dne

19. 7. 2023

zhotovitel
JASY Vsetín s r.o.




Viktor Sypták
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I265.01/02	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Most ev. č. Z-88		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Q265/2023	Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	Q265/2023
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	72 980		
Z PSV celkem	87 670		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	160 650		
HZS	0		
ZRN+HZS	160 650	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	160 650	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis :		Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		160 650 Kč
DPH	21,0 %		33 737 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			194 387 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q265/2023 Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín	Rozpočet :	I265.01/02
Objekt :	SO 01 Most ev. č. Z-88	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Další doplnění	0	62 070	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	41 852	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 739	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 600	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 389	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 980	87 670	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q265/2023 Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín	Rozpočet: I265.01/02
Objekt :	SO 01 Most ev. č. Z-88	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Další doplnění				
1	914132-1	Dopravní značky - přechodné dopravní značení, montáž, přemístění, demontáž - skutečnost	KPL	1,00	17 070,00	17 070,00
2	914133	Vyřízení trvalého dopravního značení + projekt	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
3	914133	TDZ - výkop, betonáž, palka, sloupek, objímky víčko, dopravní značka - dodávka vč. montáže	ks	6,00	5 500,00	33 000,00
Celkem za		0 Další doplnění				62 070,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	334323117	Mosní úložné prahy ze železobetonu C 25/30 <i>(4+4,5)*0,5*0,5</i>	M3	2,13 <i>2,13</i>	5 250,00	11 156,25
5	334323217	Mostní křídla ze železobetonu <i>opěra "1", křídlo "A", křídlo "B", základ pod křídlo "B", opěra "O":2,7295</i>	M3	2,73 <i>2,73</i>	5 250,00	14 329,88
6	334351111	Bednění úložných prahů, zřízení <i>(4+4,5)*0,5</i>	M2	4,25 <i>4,25</i>	1 450,00	6 162,50
7	334351211	Bednění úložných prahů, odstranění	M2	4,25	260,00	1 105,00
8	334352111	Bednění křídel, zřízení <i>opěra "1", křídlo "A", křídlo "B", základ pod křídlo "B", opěra "O":5,87</i>	M2	5,87 <i>5,87</i>	1 100,00	6 457,00
9	334353111	Bednění křídel, odstranění	M2	5,87	450,00	2 641,50
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				41 852,13
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	463211132R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár <i>(4+4,5)2*7*0,35*1,2</i>	m3	12,50 <i>12,50</i>	2 140,00	26 739,30
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				26 739,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
11	767-1	Příplatek k ocelovému zábradlí - povrchová úprava žárový zinek	kpl	1,00	15 600,00	15 600,00
12	767-2	Příplatek k ocelovému zábradlí - povrchová úprava nátěr metalickou barvou	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				25 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998214111	Přesun hmot pro mosty z dílců železobetonových výšky do 20m <i>23,1</i>	T	23,10 <i>23,10</i>	190,00	4 389,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 389,00

Název zakázky: Oprava mostu přes potok Baláš, Zlín - Malenovice	Číslo zakázky: N006/23/V00005398
Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o. Objednatel: Statutární město Zlín	

ZMĚNOVÝ LIST č.1/JASY Vsetín s.r.o./Statutární město Zlín

Popis změny: VCP – přechodné dopravní značení, Objekt: SO 001 – Most ev. č. Z-88 na MK přes potok Baláš
trvalé dopravní značení, betonové prahy, křídla
včetně bednění, rovnanina z lomového kamene,
povrchová úprava zábradlí, přesun hmot

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní - chybějící v zadání

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: doplněny rozpory VV, PD a skutečností, bez kterých by nebylo možné předat stavbu

Popis změny – popis provedených prací dle změnového listu:

SO 001: Most ev. č. Z-88 na MK přes potok Baláš

1265.01/02 VCP:

Vícepráce: V důsledku změny dopravní situace před zahájením stavebních prací bylo nutno doplnit dočasné dopravní značení prodloužených objízdných tras. Trvalé dopravní značení nebylo předmětem PD. Bylo upřesněno na základě požadavku DÍ v průběhu stavby.

Po vybourání stávající vodorovné nosné konstrukce mostu byl zjištěn vyšší rozsah poškozeného kamenného zdíva opěr a křídla, které muselo být nahrazeno v plném rozsahu poškození novou železobeton. konstrukcí spodní stavby.

Po vyčištění dna koryta potoka bylo zjištěno, že dno potoka pod mostem není zpevněno. Bylo dohodnuto, že dno potoka bude zpevněno kamennou dlažbou ohraničenou betonovými prahy v rozsahu 1,5 m za mostem, v souladu s požadavkem správce vodního toku LESY ČR.

Způsob protikorozní ochrany zábradlí mostu byl upřesněn objednatelům dodatečně v průběhu stavby.

Cena změny v dodávce je stanovena:

Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí termínu dokončení díla:

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč:

Vícepráce: 160.650,- Kč bez DPH

Celkem: 160.650,- Kč bez DPH

Realizace změny je dokumentována:

Za zhotovitele:

Jméno: David Foltýn-prokurista, Jiří Věžník-stavbyvedoucí
 Datum: 04.07.2023 Podpis:

Za objednatele:

Jméno: Jaroslav Kubáč-technik, Ing. J. Hloušek - TDI
 Datum: 04.07.2023 IČ 0028 Podpis: IČ CZ0

Za objednatele:

Jméno: Ing. Jan Hloušek – zodpovědný projektant
 Datum: 04.07.2023 Podpis:

Podpisem změnového listu má charakter podkladu k Dodatku ke Smlouvě o dílo a zároveň se tímto objednatel zavazuje Dodatek č. 1 podepsat.