

Dokončení stavebního díla do 13.10.2023

Kompletní dokončení díla do 13.10.2023

2.4. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s článkem V. odst. 5.5. S ohledem na výskyt méněprací ve výši 3.734.940,73 Kč bez DPH a nutných víceprací ve výši 4.446.867,82 Kč bez DPH dochází ke zvýšení ceny díla o 711.927,09 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo, která činila **16.715.570,09 Kč** bez DPH, bude nově činit **17.427.497,18 Kč** bez DPH. Rozsah méně a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že objednatel nevyzve zhotovitele k provedení části díla, která je vyhrazenou změnou závazku ze smlouvy na základě Výzvy k podání nabídek ze dne 07.02.2023, č.j. SMBK 1976/2023 INV, čl. 2.16.1.1. a Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2023/002279/SRM/DS, č. zhotovitele S24-063-0020, uzavřené dne 09.05.2023, čl. XIV odst. 14.45 spočívající v neprovedení pol. 51 K R8568 M+D Prvky a zařízení pro skok vysoký – doskoková matrace vč. roštu, stojany, kryt doskočiště, značení dráhy. Rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 2023/002279/SRM/DS, č. zhotovitele S24-063-0020 ze dne 09.05.2023 tímto dodatkem č.1 jsou nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 23 přijatém na 18. schůzi Rady města Blansko dne **25.07.2023**.

Příloha: č. 1 změnový list a rozpočet
č. 2 rozpočet - vyhrazená část závazku

V Blansku dne 3.8.2023 V Č. Budějovicích dne 27.7.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Robert Běhal Jiří Berka, MBA
ředitel závodu ekonom závodu

SPORTOVNÍ STAVBY

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Rekonstrukce atletického oválu a fotbalového hřiště	
Stavební objekt (PS):	Atletický ovál Blansko	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	MĚSTO BLANSKO , nám. Svobody 32/3 67801 Blansko.	
Změnový list vystavil:	Pavel VANHA	
Datum:	17.7.2023	
<p>Předmět změny: Změna se týká kompletního odstranění starého nevyhovujícího povrchu a následná pokládka nového polyuretanového povrchu. Dále se jedná o výměnu nevyhovujícího podloží v sektoru skoku do výšky a o tyčce. Další změnou je odpočet matrace pro skok vysoký, kdy se smluvní strany dohodli na základě SOD o vyhrazené části změny závazku.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění špatné stavu sportovního povrchu, který je nevhodný pro retoping (po provedení sondy není soudržný s podkladem), bude provedeno kompletní odstranění povrchu a následná pokládka povrchu nového v celé ploše. Další změnou je sanace podloží, kdy při statické zkoušce neodpovídaly výsledky požadavkům PD. Je proto nutné přistoupit ke kompletní výměně podloží dle návrhu projektanta. Bylo zachyceno nevhodné podloží, spočívající v nevhodném materiálu zeminy s velmi jemnou frakcí. Toto podloží by si vyžádalo technickou změnu založení palisád či jiné konstrukční řešení. Z tohoto důvodu se od části objektu SO 703.1 01 Rekonstrukce tribun_ úprava – I.etapa upouští. Nevhodné geologické podmínky vedly i ke změně sklonu svahování a potřebě provést protierozní opatření. Matrace pro skok vysoký nebude dodávána na základě SOD o vyhrazené změny závazku, kdy má objednatel právo nevyzvat k dodání.</p> <p>Na základě těchto změn je nutné prodloužit termín výstavby o 4 týdny.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
711 927,09,-- Kč		14.10.2023
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : 21.07.2023

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N23-063-0157 MODERNIZACE ATLET. STADIONU A FOTBAL. HRŠTĚ V BLANSKU, UL. MLÝNSKÁ - ZMĚNY

1 Úprava sektoru pro výšku, tyčku, dálku

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	520,000	m2	
2	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého(panely) strojně pl přes 50 do 200 m2	61,560	m2	
3	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně	450,000	m2	
4	181152302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	450,000	m2	
5	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	313,702	t	
6	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	417,302	t	
7	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost	3 755,700	t	
8	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděné	313,702	t	
9	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu	-288,000	m2	
10	577135141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v p	-288,000	m2	
11	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní	-236,000	m2	
12	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	-312,000	m2	
13	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	-312,000	m2	
14	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	-137,340	m	
15	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	-312,000	m2	
16	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	-312,000	m2	

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

163 095,56

2 Povrchy atletický ovál - var. 1

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	R7412	Odstranění EPDM vrstvy tl. 5mm a SBR poodložky tl. 10mm	3 786,000	m2	
2	POR-SW-prim	Spojovací můstek primer PU P270	3 786,000	M2	
3	POR-pr-10C	Sportovní povrch PORPLASTIC - pružná podložka 10mm	3 786,000	M2	
4	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	81,720	t	
5	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost	1 350,000	t	
6	9970138R	Poplatek za uložení stavebního odpadu (plasty)	81,720	t	
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	81,720	t	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočis)

Strana : 2

Tištěno dne : 21.07.2023

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N23-063-0157 MODERNIZACE ATLET. STADIONU A FOTBAL. HRŠTĚ V BLANSKU, UL. MLÝNSKÁ - ZMĚNY

8	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu	100,000m
9	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu	100,000m
10	R513	Osazení nového odvodňovacího šterbinového žlabu žlabu včetně materiálů	100,000m
11	R514	Vyřezání šterbin žlabů v povrchu	100,000m
12	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - osazení nových kanálků WA	1,000kpl
13	R84621	Rekonstrukce stávajícího odnímatelného obrubníku	-72,000m

CELKEM **Odbytová cena bez DPH :** **2 614 415,28**

3 Sanace podloží v aktivní zóně

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	600,000m3		
2	122202209	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost hominy	180,000m3		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	600,000m3		
3	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	6 000,000m3		
4	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	1 200,000m2		
5	564871111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	1 200,000m2		
5	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	1 177,500t		

CELKEM **Odbytová cena bez DPH :** **1 138 422,00**

4 Vodní příkop

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	Spec1	Rekonstrukce vodního příkopu, přetěsnění	1,000kpl		
2	R74321	M+D Vodní příkop sportfix - kompletní provedení, včetně zemních prací, základových konstrukcí, krytu	-1,000kpl		

CELKEM **Odbytová cena bez DPH :** **-277 710,06**

7 Změny - tribuny

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 3

Tištěno dne : 21.07.2023

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N23-063-0157

**MODERNIZACE ATLET. STADIONU A FOTBAL. HRŠTĚ V BLANSKU, UL.
MLÝNSKÁ - ZMĚNY**

SO 703.1 01 Rekonstrukce tribun_úprava - I. etapa

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
8	180402111 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	66,500	m2		
9	181101102 Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	-111,000	m2		
10	181301111 Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	66,500	m2		
11	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	3,325	m3		
12	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	173,000	m2		
13	00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž	1,995	kg		
14	10364200R ornice pro pozemkové úpravy	6,650	m3		
15	67313131R geotextilie juta, funkce protierozní, plošná hmotnost 500 g/m2	173,000	m2		
16	338920021 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	-305,000	m		
17	59228412R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	-1 428,525	kus		
18	596215021 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	-269,000	m2		
19	596291111 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	-71,000	m		
20	592451190 dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	-282,450	m2		
21	917862111 Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostéh	-171,000	m		
22	9111A10A0 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	5,000	M		
23	59217421R obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	-172,710	kus		
24	998223011 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	-372,462	t		
CELKEM					
	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH		-1 010 964,67
	21,00	-212 302,58	Odbytová cena s DPH		-1 223 267,25

SO 703.1 02 Rekonstrukce tribun_úprava - II. etapa

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
8	180402111 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	139,250	m2		
9	181101102 Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	-197,000	m2		
10	181301111 Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	139,250	m2		
11	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	6,962	m3		
12	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	230,000	m2		
13	00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž	4,177	kg		
14	10364200R ornice pro pozemkové úpravy	13,925	m3		
15	67313131R geotextilie juta, funkce protierozní, plošná hmotnost 500 g/m2	230,000	m2		
16	338920021 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	-364,000	m		
17	59228412R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	-1 911,000	kus		
18	564851111 Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamen	-519,000	m2		
19	596215021 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	-358,000	m2		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
Tištěno dne : 21.07.2023
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-063-0157 MODERNIZACE ATLET. STADIONU A FOTBAL. HRŠTĚ V BLANSKU, UL. MLÝNSKÁ - ZMĚNY

20	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	-91,000m
21	592451190	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	-375,900m2
22	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostéh	-241,000m
23	9111A10A0	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	-55,000M
24	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	-243,410kus
25	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	-458,274t

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	-1 605 135,62
	21,00	-337 078,48	Odbytová cena s DPH	-1 942 214,10

CELKEM			Odbytová cena bez DPH :	-2 616 100,29
---------------	--	--	--------------------------------	----------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	1 022 122,49
	21,00	214 645,72	Odbytová cena s DPH :	1 236 768,21

Nabídku zpracoval: Jančura Tomáš

Předáno dne : 26.05.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskáno dne : 21.07.2023
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3 Vyrazená část závazku odpočet

1 odpočet matrace skok vysoký

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
11 R8568	M+D Prvky a zařízení pro skok vysoký - doskoková matrace vč. roštu, stojany, kryt doskočiště, značení	-1,000	kpl	310 195,40	-310 195,40

CELKEM Odbytová cena bez DPH : -310 195,40

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	-310 195,40
	21,00	-65 141,03	Odbytová cena s DPH :	-375 336,43

Nabídku zpracoval: Jančura Tomáš
Předáno dne : 26.05.2023