

Rekapitulace prací provedených zhotovitelem dle schválené projektové dokumentace

Stavba: 2015-019 - POH - Výměna střešní krytiny a střešních světlíků, Povodí Ohře, areál závodu CV Hala 2, Chomutov - Spořice

			Z rozpočtu	01.06.2016 - 30.06.2016	01.07.2016 - 31.07.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	01.10.2016 - 31.10.2016	01.11.2016 - 30.11.2016	01.12.2016 - 19.12.2016 (vícepráce)	01.12.2016 - 19.12.2016	zbývá k fakturaci	Prostavěno celkem	práce neprovedené
PČ	Kód položky	Název položky	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	CZK
-	2015-019 - POH -	Výměna střešní krytiny a střešních světlíků, Povodí Ohře, areál	7 753 841,83	274 194,07	451 774,09	852 112,60	205 320,00	641 415,94	1 223 662,75	527 962,65	435 164,79	4 611 606,89	3 142 234,94
+	001 - Hala 2		5 277 694,79	412 572,20	353 616,25	651 108,02	204 960,00	641 415,94	1 223 662,75	527 962,65	430 304,79	4 445 602,60	832 092,19
+	002 - Obklad nosné	rámové konstrukce	1 084 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 680,00
+	Dodatek č. 1 - Změna tl.	trapezových plechů	158 804,29	-139 188,13	97 167,84	200 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 804,29	0,00
+	Dodatek č. 2 - Výměna	střešní krytiny a světlíků (vícepráce)	1 223 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 662,75	0,00	0,00	1 223 662,75	0,00
+	VON - VEDLEJŠÍ A OST -	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...	9 000,00	810,00	990,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	7 200,00	1 800,00