

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková

ve věcech technických: Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

RNDr. Miloš Kováčik, Ph.D.

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha I

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D.

Bank. spojení:

Název účtu: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Dodatek č. 2 Smlouvy
Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných
území HÚ pomocí DPZ

uzavřely na základě dohody učiněné na kontrolním dnu konaném dne 2. 11. 2016
dodatek č. 1 Smlouvy k zakázce malého rozsahu s názvem:

Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ,

který spočívá v posunu termínu druhého dílčího plnění a odevzdání Díla:

Odůvodnění: Z důvodu posunutí práce na zakázce "3D geologické modely", doposud nebyla shromážděna veškerá geologická data z této zakázky, která jsou nutná na finální validaci interpretací dat DPZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení plnění projektu.

Dodatkem č. 2 se mění následující článek Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Změna Smlouvy článku 5. Doba plnění

Odstavec 5.1.3 se mění na:

5.1.3 Druhé dílčí plnění do 15. 07. 2017.

Odstavec 5.2 se mění na:

Celé Dílo bude předáno do 15. 07. 2017 po odstranění všech drobných vad a nedodělků z předání a převzetí Dílčích plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 25. 05. 2017

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Slovák

ředitel

.....
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

ředitel