

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 26/I/956405/2022/1 ze dne 27.08.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Šilhánek a syn, a.s.

se sídlem Samota 601, 439 81 Kryry

IČO: 272 91 278

DIČ: CZ27291278

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1677

zastoupená Pavlem Šilhánkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6571380227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Horní Přehrada**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 08. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Horní Přehrada**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/208 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byl zjištěn jiný rozsah prací, který žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Původní cena:	3 747 439,73 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 69 416,00 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 156 761,46 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	3 834 785,19 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 834 785,19 Kč bez DPH**, slovy tři miliony osm set třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých a devatenáct haléřů bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet vícepráce, méněpráce
Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s.