

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 17.7.2023		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“				
Způsob odeslání / předání datum: 17.7.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	D.05N, D.06N		
	na rozpočtové podklady:	R0101 – Stavební část (762 – konstrukce tesařské)		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
Předmět změny: vícepráce – <u>změna skladeb podbití střech</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Skladba podbití u střechy byla změněna na žádost investora. Hlavním důvodem změny bylo zvýšení životnosti dané konstrukce, lepší vyřešení detailů a vhodnější designové řešení. Projektová dokumentace řešila podbití z dřevěných palubek, opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Vedením léčebny bylo rozhodnuto, že z hlediska údržby, bude vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu. Palubky byly nahrazeny OSB deskami a zvolen KZS s probarvenou omítkou, stejné jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má vliv i na případné vniknutí hlodavců do půdního prostoru, které nelze u dřevěného podbití z palubek zajistit. Při vniknutí hlodavců do půdního prostoru by mohla být jejich vlivem poškozena foukaná izolace stropů. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>.....</p>				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
<p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
Stanovisko projektanta stavby:				
<p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	17.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vícepráce - <u>změna skladeb podbití střech</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Skladba podbití u střechy byla změněna na žádost investora. Hlavním důvodem změny bylo zvýšení životnosti dané konstrukce, lepší vyřešení detailů a vhodnější designové řešení. Projektová dokumentace řešila podbití z dřevěných palubek, opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Vedením léčebny bylo rozhodnuto, že z hlediska údržby, bude vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu. Palubky byly nahrazeny OSB deskami a zvolen KZS s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má vliv i na případné vniknutí hlodavců do půdního prostoru, které nelze u dřevěného podbití z palubek zajistit. Při vniknutí hlodavců do půdního prostoru by mohla být jejich vlivem poškozena foukaná izolace stropů. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-25 644,62	129 334,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
103 689,77 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023	