

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 603-097 za obcí Chotýčany

číslo smlouvy zhotovitele: 19/2023

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: tel.:
Technický dozor stavebníka (dále TDS): tel.:
Koordinační BOZP: tel.:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: , ředitelem společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail:
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
ID datové schránky: zrx3tp2
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních: tel.:
Zástupce ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: tel. , (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 18/VZ/2023, č. zhotovitele 19/2023 uzavřené dne 16. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 18/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „Most ev. č. 603-097 za obcí Chotýčany“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	██████████
ZL 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 371 133,20 Kč
DPH 21 %	917 937,97 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	5 289 071,17 Kč

slovy: pětmilionůdvěstěosmdesátdevěttisícšedesátjedna 17/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – ██████████ (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 4 - 08 - 2023

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 1.8.2023




Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.



Stavba:	Most ev. č. 603-097 za obcí Chotýčany	č. SOD objednatele:	18/VZ/2023
		č. SOD zhotovitele:	19/2023
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	HBP s.r.o., Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Měněpráce - Vícepráce		
Popis změny :	<p>Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří: <u>SO 201 - Most:</u> <u>pol. č. 18</u> - položka nebyla provedena, <u>pol. č. 55, 56</u> - výměra položek byla snížena dle skutečně provedeného množství.</p> <p><u>Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří:</u> <u>SO 201 - Most:</u> <u>pol. č. 1, 5, 30, 34, 36, 84</u> - výměra položek byla navýšena dle skutečně provedeného množství.</p>		
Návrh ocenění:			cena celkem
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Měněpráce dle ZL 1	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Vícepráce dle ZL 1	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Cena po změně:	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Vyjádření:			
Zhotovitel:		datum: 25.7.2023	podpis: [REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 25.7.2023	po [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum: 25.7.2023	podpis: [REDACTED]
Investor:		datum: 25.7.2023	podpis: [REDACTED]
Přílohy:	Položkový rozpočet		
<p>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</p>  <p>Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury</p>			



Firma: Reno Šumava

Příloha č. 1 ke Změnovému listu č.1 - položkový rozpočet

Stavba: 21 116 00 Most ev. č. 603-097 za obcí Chotýčany
Rozpočet: SO 201 Most

Měně práce celkem	
Vícepráce celkem	
Rozdíl celkem	-78 100,80

Pol. číslo	Kód položky	Varanta	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Množství rozdíl	Jednotková cena	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem po změně	Cena celkem rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0												
Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton dle pol. 966156: 19,246*2,4=46,190 [A] deska nad propustkem 7,65 m ³ * 2,4 = 18,36 l [B] Celkem: A+B=64,550 [C]	T	46,190	64,550	18,360					
5	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen dle pol. 113326: 266,106*2,1=558,823 [A] dle pol. 122736.a: 272,516*1,8=490,520 [B] dle pol. 122736.b: 87,521*2,1=183,794 [C] dle pol. 124736: 46,344*1,8=83,419 [D] dle pol. 966136: 133,9*2,6=348,140 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 684,705 [F] dle pol. 122736.a: dodatečný odkop pro výměnu podloží na krajnicích 76,8 m ³ * 1,8 = 138,240 l [G] Celkem: F+G= 1 822,945 l [H]	T	1 684,705	1 802,945	138,240					
18	02060		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Účast archeloga na stavbě (dohled) odpočet: - 1,000 [B] Celkem: A+B=0,000 [C]	KPL	1 000	0,000	-1 000					
1												
Zemní práce												
30	122736	a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIVENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) zemina Zemní práce nadsýp stávající NK 4,427 m ² * 8,41 m =37,231 [A] výkop pro zabetonování svahů, stávající krajnice a pro konstrukci vozovky (mimo stávající souvrství) ; dle příčných řezů: 235,285=235,285 [B] Celkem: A+B=272,516 [C] dodatečný odkop pro výměnu podloží na krajnicích 2 * 96 m * 0,4 m ² =76,800 m ³ [D] Celkem: C+D=376,516 [E]	M3	272,516	349,316	76,800					
34	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 122736.a: 272,516=272,516 [A] dle pol. 122736.b: 87,521=87,521 [B] dle pol. 124736: 46,344=46,344 [C] Celkem: A+B+C=406,381 [D] dodatečný odkop pro výměnu podloží na krajnicích 2 * 96 m * 0,4 m ² =76,800 m ³ [E] Celkem: D+E=512,381 m ³ [F]	M3	406,381	483,181	76,800					
36	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Nové konstrukce Dosypání svahů pro rozšíření krajnice ; zabetonování svahů ; dle příčných řezů 27,271=27,271 [A] Krajnice ; dle příčných řezů 70,866=70,866 [B] Celkem: A+B=98,137 [C] výměna podloží na krajnicích 2 * 96 m * 0,4 m ² =76,800 m ³ [D] Celkem: C+D=174,937 m ³ [E]	M3	98,137	174,937	76,800					
5												
Komunikace												
55	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Šterkodrt ŠDA : tl. 250mm Nové konstrukce Vozovka ; dle příčných řezů: 291,68=291,680 [A] odpočet vrstvy v místě bet. desky tl. - 0,25 * 6 m * 96m = -144 m ³ [B] Celkem: A+B=147,680 [C]	M3	291,680	147,680	-144,000					
56	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Šterkodrt ŠDA : tl. 150mm Nové konstrukce Vozovka: 921,83=921,830 [A] odpočet vrstvy v místě bet. desky - 6 m * 96 m = -576 m ² [B] Celkem: A+B=345,830 [C]	M2	921,830	345,830	-576,000					
9												
Ostatní konstrukce a práce												
84	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / řízenou skládku Jivno (Lumos s.r.o.) (do 12km) Bourací práce samozhutnitelný beton 1,98 m ² * 9,72 m =19,246 [A] Bourací práce deska nad propustkem 8,5*6*0,15 m = 7,65[B] Celkem: A+B=26,896 [C]	M3	19,246	26,896	7,650					