

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustku na silnici III/1478 Popovice

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2023

číslo smlouvy objednatele: 41/P/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: ██████████ ředitelem společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail: ██████████
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
ID datové schránky: zrx3tp2
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 41/P/2023, č. zhotovitele 06/2023 uzavřené dne 6. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 41/P/2023, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce propustku na sil. III/1478 v obci Popovice**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	3 507 600,00 Kč
ZL 1 – méněpráce bez DPH	- 108 222,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	3 399 378,00 Kč
DPH 21 %	713 869,38 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	4 113 247,38 Kč

slovy: čtyřmilionyjedenostřinácttisícdvěstěčtyřicetsedm 38/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede

objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele: - 4 -08- 2023
České Budějovice dne:


Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne 1.8.2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.



Stavba: Rekonstrukce propustku na silnici III/1478 Popovice

č. SOD objednatele: 41/P/2023

č. SOD zhotovitele: 06/2023

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: ██████████ Stavební poradna spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice

Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny: Méněpráce

Popis změny : Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří:

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření:

pol. č. 3 - položka byla snížena dle skutečně provedeného množství

pol. č. 4 - položka byla snížena dle skutečně provedeného množství

SO 201 - Propustek:

pol. č. 8 - položka byla snížena dle skutečně provedeného množství

Návrh ocenění:

cena celkem

Cena dle SOD:

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Cena dle ZL 1

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Cena po změně:

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 22.7.23 podpis: ██████████

Projektant:

Souhlasím

datum: 22.7.23 podpis: ██████████

TDS:

datum: 17.7.23 podpis: ██████████

Investor:

datum: 31.7.23 podpis: ██████████

Přílohy: Položkový rozpočet



Firma: Reno Šumava

Změnový list č.1

Stavba: 20115 Rekonstrukce propustku na sil. III/1478 v obci Popovice

ZL č.1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Množství rozdíl	Jednotková cena	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem po změně	Cena celkem rozdíl
1	2	3	4	5	6	6	6	9	10	10	10

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

5		Komunikace									
3	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S oprava komunikací - ohrusná vrstva, vč. řezání, postříků, těsnění ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 0,04*750=30,000 [A] odpočet -7,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C]	M3	30,000	23,000	-7,000				
4	5774CF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 oprava komunikací - ložná vrstva, vč. řezání, postříků, těsnění ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 0,06*250=15,000 [A] odpočet -11,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	M3	15,000	11,000	-4,000				

Rozpočet: SO 201 Propustek

1		Zemní práce									
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN čerpání nad rámec výkopových prací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 7dni*24hod=168,000 [A] odpočet -84,000 [B] Celkem: A+B=84,000 [C]	HOD	168,000	84,000	-84,000				