



Dodatek č. 1 – VHZ-2023-904-04/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2023-904-04

na stavbu „22.17_Stavební úprava KANALIZACE Šumavská etapa I., ul. Březinova, Šumperk – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 3783258/0300

dále jako „Objednatel“

TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČ: 06020666
DIČ: CZ06020666
zastoupen Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném KS Brno oddíl C, vložka 99562
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 279146532/0300

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**22.17_Stavební úprava KANALIZACE Šumavská etapa I., ul. Březinova, Šumperk – stavba**“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.



5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	3 725 217,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	56 367,00 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-470 156,10 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-413 789,10 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	3 311 427,90 Kč
DPH 21%	695 399,90 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	4 006 827,80 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah rozpočtu víceprací a méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 1. 8. 2023

Ve Vyškově dne: 3. 8.2023

Ing. Roman Macek
předseda představenstva

Ing. Štěpán Leitner
jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. **TRASKO BVT, s.r.o.**